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9FÖRORD
Detta examensarbete är skrivet av ett genuint intresse för ämnet och som en fortsättning
på mitt bidrag till att utveckla Stadi.TV. Processen har inte varit lätt och att skriva
objektivt och klart om ett ämne som är väldigt bekant, är inte en enkel uppgift. ”Kill
your darlings” -regeln gäller vid kippbordet av en film, men tydligen också vid
bearbetningen av ett examensarbete.
Jag vill tacka Raisa Laukkanen för allt stöd och de flera intressanta diskussionerna som
ägt rum under processens gång. Ett tack tillhör också Helena Johansson och Minna
Tarkka för givande intervjuer. Som sist men inte minst vill jag tacka min handledare,
min sambo och min familj för allt tålamod och i synnerhet min syster Annika som hjälpt
mig då jag behövde det som mest.
10
1 INTRODUKTION
1.1 Bakgrund och val av ämne
I och med genombrottet av sociala medier på 2000-talet har vi människor blivit vana
med att veta mer om vår omgivning. Webbtjänster som Youtube och Facebook har helt
enkelt lärt oss att konsumera och dela med oss audiovisuella klipp från runt om i
världen. Om man tänker noggrannare på saken, så kommer man lätt till den slutsats att
vi vet mer om vad som händer på andra sidan av jordklotet än vad som händer i den
stadsdel vi bor i. Tanken känns på något sätt fel och kanske just därför har ett intresse
för lokal information vuxit fram.
I Finland finns flera lokala TV-kanaler runt om i landet. Att hitta en uppdaterad lista på
kanalerna är trots det inte en enkel uppgift. Det tycks finnas många lokala kanaler, men
eftersom de syns via olika sändningssystem och på olika orter, finns det ingen pålitlig
lista på dem. Enligt Wikipedia finns det femton lokala TV-kanaler i Finland, men en
Google sökning klargör att alla existerande kanaler inte finns på listan och att en del av
de listade kanalerna inte mer finns till. En vidare sökning i ämnet syftar på att lokala
kanaler tycks ha tendensen att ha en relativt kort livslängd. Som resultat på Google-
sökningen drar jag den slutsatsen, att det finns relativt många svenskspråkiga lokal-TV-
kanaler i vårt land. Förutom att människor vill se lokala TV-program tycks också
språket vara en orsak till att minde kanaler uppkommer.
Lokala TV-kanaler har dykt upp i finland redan i början av 1980-talet och som exempel
kan man nämna Malax TV som började sända lokala program år 1983. (Malax TV
2009). Liksom Malax TV erbjuder också andra kanaler sina tjänster som både TV-
sändningar och i form av nätsidor. Lokala TV-kanaler har dock skillnader; medan
Malax TV drivs av amatörer och ägs av en förening, sköts t.ex. TurkuTV mer
professionellt och ägs av Turun Sanomat (Malax TV 2009) (Turun Sanomat 2009).
Lokala TV-kanaler har ingen bestämd verksamhetsmodell.
Tanken om en lokal-TV-kanal i Helsingfors har funnits redan länge, men Stadi.TV -
projektet fick sin start år 2008 då Arcada, Forum Virium Helsinki och m-cult började
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planera kanalkonceptet. (Stadi.TV 2009 s. 2) År 2010 inleddes det treåriga
pilotprojektet Stadi.TV. Grundarna till kanalen blev Forum Virium Helsinki, Arcada –
Nylands svenska yrkeshögskola, m-cult och Helsingfors stad. Stadi.TV:s huvudsakliga
målsättning är att etablera en lokal TV-kanal för huvudstadsborna. (Stadi.TV 2010 s.5)
Stadi.TV är inte nyskapande i Finland på grund av dess lokalitet utan på grund av
kanalens verksamhetstanke, enligt vilken Stadi.TV -kanalens innehåll byggs upp av
program från både professionella medieproducenter och material som vanliga stadsbor
producerat. (Stadi.TV 2011b). Speciellt i Stadi.TV är också att kanalen är planerad att
synas på olika plattformar; på webben, som kabelkanal, som mobilsändningar och på
urbana ytor.
Jag har valt att undersöka i Stadi.TV:s utveckling för att jag anser, efter att ha jobbat
med projektet i över ett år, att Stadi.TV är mycket ett viktigt forskningsobjekt. Detta
beror dels på att projektet inte ännu forskats i en vid utsträckning och dels för att
projektet är nyskapande inom medielandskapet. Jag tror starkt på Stadi.TV:s framtid
och anser att projektet inte bara kommer ändrar på stadsbornas Helsingfors -kännedom
utan kommer även att väcka diskussion, bygga upp en heltäckande dokumentation av
Helsingfors på 2010-talet och därmed också fungera som ett fönster ut till resten av
världen. Stadi.TV hämtar med sig oändliga möjligheter för både staden och de som
deltar i producerandet av material. Kanalen är som en guldgruva som inte ännu låtit oss
hitta sina största skatter. Nu är det på tiden att det grävs lite djupare.
Den största orsaken för mitt ämnesval är att jag har en relativt lång Stadi.TV -relaterad
arbetsbakgrund. Redan före Stadi.TV -projektet har jag deltagit i DINA:s
programproduktion i och med kurser inom mitt utbildningsprogram. Som medlem i
Stadi.TV -projektets A-redaktion har jag jobbat mellan juni–juni 2010–2011 och från
och med början av år 2009 har jag även varit anställd som en medlem av
sändningsteamet för Helsingfors stads stadsfullmäktigemöten som sänds på Stadi.TV.
Efter anställningen vid A-redaktionen har jag också arbetat med freelance-arbeten för
Stadi.TV. Under min tid på Stadi.TV har jag inte bara deltagit i projektets utveckling
och insett projektets värde, utan känner också att det har varit viktigt att vara en del av
ett så nyskapande projekt. Jag valde att vidarebidra i utvecklingsarbetet genom att välja
Stadi.TV:s utveckling som ämne för mitt examensarbete. Det känns som ett naturligt val
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att fortsätta att jobba för Stadi.TV, som lärt mig så mycket om både TV-produktion och
nyskapande medier.
1.2 Syfte och frågeställningar
Detta arbete fungerar som en reflektion på den gångna projektperioden för Stadi.TV:s
pilotprojekt och som en inblick i hur tre nyckelpersoner inom projektet ser på det
gångna och de kommande tiderna för kanalen. Mitt syfte är att samla information om
projektets utformning för att möjligtvis påverka de kommande tiderna. Det är viktigt att
samla in material för att lära sig av sina misstag men också för att minnas det som
åstadkoms. Då erfarenheter av det gångna finns i förvar kan man fortsätta framåt med
gått samvete.
Syftet med min forskning är att utreda vilka tankar de intervjuade har om Stadi.TV -
pilotprojektets gång, dess nuläge och dess framtid. Fast jag jobbat på kanalen i ett år har
jag själv inte fått en helt klar bild av hur projektet löper och jag tror att jag inte är den
enda i projektet som har den känslan. För att få en klar bild av projektets utveckling vill
jag helt enkelt utreda hur tre nyckelpersoner i projektet anser att Stadi.TV utvecklats
under årens lopp. Dessa personer har varit med om att planera Stadi.TV och dess
målsättningar och kan dela med sig information som inte framkommer i Stadi.TV:s
rapportering. Man kan alltid vidareutveckla projekt och jag vill gärna också höra hur de
intervjuade skulle villa ändra på Stadi.TV och vilka insikter de kommit till under de två
första åren.
I och med mitt examensarbete vill jag klargöra projektets nuläge och således göra
arbetet inom pilotprojektet smidigare. Jag vill öppna gardinen mellan de som drar i
trådarna och de övriga som jobbar för projektet och dela med mig de resultat jag
åstadkommit. Man kunde säga att min forskning är som ett möte, i vilket medparterna
beskriver till varandra hur de ser på Stadi.TV:s utveckling och framtid. I och med mina
resultat vill jag förstärka Stadi.TV och väcka tankar hos de medverkande i projektet. Jag
vill också inleda en diskussion om projektets framtid även bland dem som inte sitter i
kärngruppen.
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De centrala frågorna i mitt arbete centrerar sig runt följande teman: första och andra
projektåren, nuläget, år 2012, planeringen och målen för projektet, insikter och
förändringsförslag, projektets styrkor och svagheter och framtiden för Stadi.TV. Jag
strävar till att via dessa frågeteman åstadkomma en enhetlig bild på hur de intervjuade
ser på projektets gång, nuläge och dess framtid.
Denna forskning kan vara nyttig för både de som redan arbetar med Stadi.TV men
också för de som är intresserade av hur en lokal TV-kanal grundas och utvecklas;
forskningen är relevant för branschen som hela tiden förändras.
1.3 Tidigare forskning
Eftersom Stadi.TV är en relativt liten och ny representant av mediebranschen förväntade
jag mig inte att hitta någon forskning om ämnet. Forskning i sig är en relevant del av
Stadi.TV:s målsättningar och John Grönvall, Stadi.TV:s projektledare från Arcadas
sida, forskar som bäst projektet i sin doktorsavhandling. Grönvalls forskningsarbete
handlar om hur beslutsfattare och stadsbor i Helsingfors kommunicerar sinsemellan och
hur nya medier kunde förbättra denna kommunikation (Stadi.TV 2011a s. 17).
Tidigare forskning jag fått tag på gällande Stadi.TV, består av fyra examensarbeten:
Jenni Niemiahos år 2011 skrivna examensarbeten från Turun ammattikorkeakoulu;
Television katselukulttuurin muutokset 2000-luvun Suomessa och Palvelukonseptin
kehittäminen palvelumuotoilun keinoin, Päivi Laaksos arbete Stadi TV
tunnetuksi: markkinointisuunnitelma ajalle 6/2011-5/2012 (Haga-Helia, 2011) och Jani
Sojakkas arbete Sosiaalisen median mahdollisuudet Stadi.TV:ssä : sosiaalisen median
ohjekirja (Haga-Helia 2011).
I den skriftliga delen av sitt examensarbete (Television katselukulttuurin muutokset
2000-luvun Suomessa) behandlar Niemiaho, som numera jobbar på Forum Virium
Helsinki som produktionschef, TV-tittandets förändring och intervjuar Stadi.TV -
vetarna Raisa Laukkanen och Teppo Hudson om ämnet. Niemiahos slutsats för
Stadi.TV:s framtid är positiv. I sin praktiska del av sitt examensarbete
(Palvelukonseptin kehittäminen palvelumuotoilun keinoin) framställer Niemiaho de sätt
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på vilka Stadi.TV kunde utvecklas för att bättre möta konsumenternas behov. Medan
Jani Sojakka utreder sociala mediers deltagande i Stadi.TV har Päivi Laakso skrivit en
marknadsföringsplan för projektet.
Förutom de ovannämnda arbetena har Stadi.TV kabelkanalens föregångare DINA
behandlats i fem examensarbeten skrivna i Arcada mellan åren 2007–2009, och i några
examensarbeten från andra skolor.
1.4 Material och metod
1.4.1 Material
Som material i mitt examensarbete har jag valt att använda intervjusvar och en del av
den dokumentation som fötts under pilotprojektets gång. Jag har kontaktat grundarna av
Stadi.TV och fått tillgång till såväl ansökningar om finansiering, ledningsgruppen
rapporter, mellanrapporter och årsrapporter som innehåller viktig information om
projektets gång, dess delområden och dess strävan. Av den dokumentation jag haft
tillgång till har valt att använda den första ansökan för finansiering Stadi.TV
sammansatt, samt de årsrapporter som skrivits under åren 2010 och 2011. Dessa
dokument är skrivna till projektfinansiären Helsingfors stads innovationsfond och
innehåller en god konkret översikt om projektets gång och projektets viktigaste
beståndsdelar. Årsrapporterna innehåller såväl rapporteringen för det gångna året som
planerna för följande verksamhetsår. För att begränsa materialet har jag valt att enbart
utgå från rapporteringen i dessa dokument. För att ändå behandla framtiden använder
jag mig av planerna för år 2012, som finns i årsrapporten för år 2011.
Förutom de ovannämnda rapporterna använder jag även resultat av kvalitativa intervjuer
med representanter av medparterna i kärngruppen för Stadi.TV. Jag har valt att intervjua
en representant per medpart; Helena Johansson, Stadi.TV:s huvudproducent och
representant för Forum Virium Helsinki, Raisa Laukkanen, kanalchef för kabelkanalen
och representant för Arcada och Minna Tarkka, chef och representant för
mediekulturföreningen m-cult. Jag har inte valt att intervjua en representant för
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Helsingfors stad eftersom representanter för staden inte jobbar i en så vid utsträckning
med projektet som de ovannämnda medparterna gör. Helena Johansson, Raisa
Laukkanen och Minna Tarkka har stora ansvarsuppdrag och chefspositioner inom
projektet och jobbar dagligen med Stadi.TV.
Jag har valt att använda mig av både intervjuer och färdiga rapporter för att åstadkomma
en mångsidig beskrivning av pilotprojektets utveckling. Intervjuerna hämtar med sig en
mänsklig dimension till forskningen, medan rapporterna innehåller konkreta
prestationer. Med denna kombination önskar jag att få fram en ingående beskrivning på
pilotprojektets utveckling. Som tillägg till intervjuerna och rapporterna, använder jag
mig också av den kunskap jag har lärt mig om projektet under min tid på Stadi.TV:s A-
redaktion. Som stöd till min forskning använder jag verk gällande forskningsmetodik
och intervjuteknik.
1.4.2 Metod
Som huvudmetod i detta arbete använder jag en kvalitativ forskningsintervju, men för
att ge läsaren en förförståelse av projektets gång lyfter jag också fram det väsentliga i
rapporteringen av projektet. Genom att presentera den konkreta utvecklingen utgående
från rapporteringen (se kapitel 3), vill jag försäkra att läsaren lätt kan följa med
intervjuresultaten i kapitel 4.
1.4.2.1 Kvalitativ forskningsintervju
Eftersom mitt syfte är att beskriva och undersöka utvecklingen av Stadi.TV enligt hur
nyckelpersoner i projektet har upplevt utvecklingen, är det logiskt att jag väljer att
använda en kvalitativ metod. Som metod för informationsinsamling har jag valt att
använda intervju. Mitt val grundar sig på att jag anser att metoden är behaglig att utföra
för att den ger möjligheten till följdfrågor.
Den kvalitativa forskningens målsättning är att beskriva världen som den är och
metoden strävar efter att nå en övergripande beskrivning av dess forskningsobjekt.
Typiskt för den kvalitativa forskningen är också att man strävar efter att nå helheter, att
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forskaren litar på sin egen perception, att hypotestestandet är sälsynt, att man låter den
intervjuades röst bli hörd, att de intervjuade väljs med omsorg och att forskningen
formas i takt med dess utveckling (S. Hirsjärvi, P. Remes & P. Sajavaara 1997, s.161,
165) De ovannämnda beskrivningarna om den kvalitativa metoden passar ihop med mitt
syfte. Jag har valt att använda den kvalitativa metoden på grund av att jag vill få mina
intervjupersoners röster hörda, men också för att jag vill förmedla en övergipande bild
av Stadi.TV:s utveckling. Jag strävar inte efter att bevisa någon hypotes utan vill dela
med mig åsikter och insikter som de intervjuade kan bjuda på.
I boken Haastattelu – tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus presenterar Liisa Tiittula och
Johanna Ruusuvuori forskningsintervjuernas kategorisering i strukturerade och
ostrukturerade intervjuer. Enligt Tiittula och Ruusuvuori använder sig den strukturerade
intervjun av färdiga frågor som ställs på likadant sätt och i samma ordning till alla
intervjuade och att motsatsen är den ostrukturerade intervjun som formas på den
intervjuades villkor och liknar mer ett samtal än en intervju. Mellan den strukturerade
och den ostrukturerade intervjun finns den halvstrukturerade typen av intervju, som ofta
styrs av teman. Den halvstrukturerade intervjuns vanligaste variant är temaintervjun.
Denna sort av intervju leds av förutbestämda teman som kan behandlas i varierande
ordning genom intervjuns gång. (J. Ruusuvuori & R. Tiittula 2005, s.11)
Jag vill att mina intervjuer ger plats åt den intervjuade personen och hennes berättelser
och vill därför inte ha en allt för strikt intervjuteknik. Jag har valt att använda en
halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju som är en temaintervju och styrs av en
intervjuguide.
1.4.2.2 Intervjuguide
För att försäkra sig om att de betänkta områdena i en kvalitativ intervju täcks, kan
intervjuaren enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, skriva en
intervjumanual som stöd till intervjusituationen. Forskaren skriver manualen på basen
av sin uppfattning om det som kunde vara viktigt att fråga under intervjuns gång.
Manualen bör inte följas exakt, men det är viktigt att de teman som nämns behandlas. I
det exempel av en intervjumanual som Holme och Solvang presenterar i sin bok
Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, finns intervjufrågorna
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färdigt utskrivna. (Holme & Solvang 1991 s. 111–113) Också Jan Trost nämner
tillverkningen av intervjuguiden som en viktig del av kvalitativa intervjuer. Han
använder termen frågeguide och beskriver att det bästa sättet att göra en intervjuguide är
att skriva en kort lista av frågeområden i stället för att framställa en lista på frågor. Trost
hävdar att man inte skall besvära de intervjuade med en lång lista frågor utan istället
lära sig utantill de frågeteman man valt för intervjun (Trost 1997 s. 47).
För att styra mina intervjuer har jag skrivit en intervjuguide enligt Holme och Solvang -
modellen. Min intervjuguide är dock något mer ingående än modellen. Trots att jag valt
denna intervjuguide, har jag beaktat Trosts tankar om att intervjuaren bör vara väl
bekant med sina frågeteman.
Jag valde att inleda mina intervjuer med att fråga om projektets nuläge. Genom att låta
intervjupersonerna berätta om något som finns färskt i minne, strävade jag efter att göra
intervjubörjan enkel för de intervjuade. Efter nuläget ställde jag frågor om planering och
målsättningar och fortsatte sedan med frågor gällande projektåren. För att underlätta
intervjupersonernas berättande höll jag mig till en kronologisk ordning; från frågor
gällande år 2010 till frågor gällande framtiden. Efter dessa tidsbundna frågor ställde jag
lite mer krävande frågor gällande insikter och förändringsbehov, med baktanken att de
intervjuade redan ”värmt upp sig” under början av intervjun. Som sist ville jag ge de
intervjuade en chans att sammandra sina åsikter om Stadi.TV, genom att ställa frågor
om Stadi.TV som helhet. De sista frågorna är inspirerade av SWOT -analysens
delområden och med dem ämnade jag att få en heltäckande bild av vilka styrkor och
svagheter Stadi.TV har enligt de intervjuade. Min intervjuguide finns som bilaga i slutet
av detta arbete (Bilaga 1.).
1.4.2.3 Intervjusituationerna och bearbetning av material
För att ge plats till mina intervjupersoners tankar och åsikter valde jag att utföra mina
intervjuer som tre skiljda möten. Jag träffade Laukkanen, Johansson och Tarkka på var
och ens egen arbetsplats dels för artighetsskäl och dels för att undvika onödig stress
inför intervjuerna. Samtalen styrdes enligt min intervjuguide och varje intervju pågick i
ca en timme. För att samla in materialet bandade jag intervjuerna. Språket på
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intervjuerna var intervjupersonernas modersmål, finska. Efter intervjuerna
transkriberade jag intervjuerna för eget bruk. För att undvika missuppfattningar
transkriberade jag intervjuerna ord för ord. De transkriberade intervjuerna översatte jag
sedan i samband med att jag integrerade dem i min text. Intervjufrågorna var närapå
identiska i varje intervju. Tack vare mina frågeteman var intervjuresultaten relativt
enkla att sammansätta.
För att utförligt presentera de intervjuades åsikter och erfarenheter om pilotprojektet har
jag valt att låta deras röster höras genom att använda citat. Citaten är direkta men de är
rensade från fyllnadsord med hänsyn till de intervjuade.
1.4.3 Arbetets tillförlitlighet
Jag kommer att kunna presentera Stadi.TV –projektets utveckling i en tillräcklig
utsträckning på grund av valet av mina intervjupersoner och mitt val att lyfta fram det
väsentliga i rapporteringen. De intervjuade är grundligt insatta i ämnet och är de
personer som i stort sätt för hela projektet framåt, medan rapporteringen utgör den mest
omfattande existerande utvecklingen av projektet. Materialet jag använt och nivån på
min forskning gör att examensarbetet kan tolkas vara tillförlitlig. Ändå har min
bakgrund i projektet en påverkan; jag är inte den mest objektiva forskaren då ämnet är
Stadi.TV, men för att ämnet är bekant kan man räkna med att arbetet blir grundligt. För
att öka tillförlitligheten av forskningen kunde jag ha intervjuat fler medarbetare inom
projektet, men jag bestämde mig att hellre göra djupintervjuer med tre människor än att
få ytskrapssvar från en större mängd medarbetare.
1.4.4 Avgränsning
I detta arbete kommer jag inte att ta mig in på tekniska detaljer eller söka konkreta svar
på hur framtiden för projektet skall se ut. Mitt syfte är att presentera Stadi.TV –
pilotprojektets utvecklig och att samla erfarenheter av pilotprojektets gång, för att
dokumentera hur allt gått till.
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Jag har valt att avgränsa mitt material till de ovannämnda dokumenten och lämnar bl.a.
bort olika veckorapporter och annan dokumentation. För att avgränsa mitt arbete har jag
också valt att utföra enbart tre intervjuer, ett val som nog utesluter andra intressanta
synvinklar, men som jag anser vara nödvändligt för att hindra arbetet att bli alltför brett.
Jag har även avgränsat arbetet genom att forska i projektets utveckling inom den
egentliga verksamhetstiden för pilotprojektet, å 2010–2012. Tiden före 2010 har jag valt
att utelämna från forskningen, men jag behandlar ändå projektets framtid eftersom temat
just nu är aktuellt med tanke på att största delen av pilotprojektet redan löpt.
1.5 Begreppsdefinitioner
I detta stycke kommer jag att definiera termer som uppkommer i intervjuerna och i min
beskrivning av projektet. En del av termerna är basterminologi för mediebranschen,
medan andra är termer som uppkommit inom Stadi.TV:s utveckling.
Ambient media
Inom Stadi.TV -projektet syftar ambient media på programinnehåll som skiljer sig från
vanliga TV-program. Ambient media har eventuellt ingen klar början eller ett slut och är
en sorts fyllnad mellan de ”traditionella” programmen. Till ambient media räknas t.ex.
olika virtuella spel, pausbilder, trafikkamerabilder eller mediekonst.
Gemenskapstelevision (ursprungsord: yhteisötelevisio)
Form av television som baserar sig på att innehållet produceras av ett kollektiv
människor.
Huvudredaktionen
Huvudredaktionen är ett av Stadi.TV:s redaktionella organ. Huvudredaktionens uppgift
är att göra beslut gällande programproduktionen på Stadi.TV. I huvudredaktionen sitter
en representant från Forum Virium Helsinki, Arcada och m-cult.
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Icke-linjär media (≠ linjär media) 
Media vars innehåll inte sänds i en förbestämd ordning. Inom icke-linjära medietjänster
kan konsumenten själv påverka ordningen och tidpunkten på det konsumerade
innehållet. T.ex. en Video on demand -tjänst som Youtube eller Stadi.TV:s nätsida kan
räknas vara icke-linjär.
Kabelkanal
TV-kanal som syns i televisioner anslutna till ett kabelnätverk.
Kabel-TV
TV-sändningar som når tittaren genom ett kabelnätverk.
Kanal
Ordet kanal används på olika sätt i detta examensarbete. Med ordet syftas det antingen
på Stadi.TV -kanalen, dvs. kabelkanalen eller hela projektet, eller på Stadi.TV:s nätsidas
kanaler. På nätsidan har vem som helst en möjlighet att öppna en egen kanal, en sorts
mapp eller sida för sina egna program. T.ex. A-redaktionen och M2HZ har egna kanaler
på www.stadi.tv.
Kärngrupp (ursprungsord: Ydinryhmä)
Kärngruppen är en av Stadi.TV:s styrande organ. Gruppen består av medlemmar från
Forum Virium Helsinki, Arcada och m-cult. Gruppens uppgift är att utveckla Stadi.TV
och att verkställa ledningsgruppens beslut.
Ledningsgrupp (ursprungsord: Ohjausryhmä)
Ledningsgruppen är det högsta styrande organet inom Stadi.TV. Gruppen består av
medlemmar från medparterna i projektet och av utomstående experter inom
mediebranschen. Ledningsgruppens uppgift är att styra och leda Stadi.TV -projektet.
Linjär media (≠ icke-linjär media) 
Media vars innehåll sänds i en förbestämd ordning. Inom linjära medietjänster kan
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konsumenten inte själv påverka på ordningen eller tidpunkten på det konsumerade
innehållet. T.ex. traditionella TV-sändningar och kanaler räknas som linjär media
Metadata
Nyckelordord, termer och information som beskriver t.ex. innehållet eller
sammanhanget av ett videoklipp. Samlingen av metadata gör t.ex. att ett videoklipp
hittas lättare på Stadi.TV:s nätsida.
Plattform
I mediesammanhang indikerar ordet plattform på underlag för distributionen av
medieinnehåll. Exempel på plattformer är en kabelkanal, en nätsida och mobil-TV.
Stadi.TV distribuerar sitt material till flera plattformar.
Redaktionsgrupp
Redaktionsgruppen är det lägre redaktionella organet inom Stadi.TV. Gruppen består av
Stadi.TV:s interna redaktioner. Redaktionerna jobbar projektmässig ihop t.ex. med
Panorama -programmet.
Samarbetsgrupp (ursprungsord: yhteisö)
Stadi.TV lockar huvudstadsregionens olika föreningar, instanser och grupper att delta i
att producera innehåll till kanalen. På finska används det beskrivande ordet yhteisö för
dessa grupper, och jag väljer att översätta ordet till samarbetsgrupp eller enbart grupp.
Jag väljer att använda dessa ord eftersom alla grupperingar som producerar innehåll till
Stadi.TV inte är föreningar eller instanser.
UGC (User generated content)
Innehåll som användare av tjänster själv producerar. T.ex. det innehåll som stadsbor
producerar och sänder åt Stadi.TV kan räknas som UGC-material.
VOD (Video on demand)
Term som innebär att konsumenten för en audiovisuell medietjänst kan se på videoklipp
när som helst. VOD-tekniken har stor betydelse för Stadi.TV och används på projektets
officiella webbsajt. VOD-tekniken bygger upp den icke-linjära biten av Stadi.TV.
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Workshop
I detta arbete syftar ordet workshop på de medieverkstäder som m-cult ordnar för
medieintresserade stadsbor.
WP
Work package. Arbetspaket. Delområden i arbetsfördelningen inom Stadi.TV.
Arbetspaketen är till mängden fyra och varje arbetspaket innebär ansvaret om ett
bestämt ämnesområde av Stadi.TV.
2 STADI.TV – HUVUDSTADSREGIONENS EGEN KANAL
2.1 Tanken om Stadi.TV föds
Tanken om en lokal TV-kanal i Helsingfors har funnits redan länge. Enligt Helena
Johansson som jobbar som ansvarig producent för kanalen, har visionen talats om i över
ett årtionde. Hon har själv sett dokumentation gällande ämnet, skrivet i början av 2000-
talet. (Johansson 2011)
Samarbetet mellan nuvarande Stadi.TV:s grundare Arcada – Nylands svenska
yrkeshögskola, Forum Virium Helsinki och mediekulturförening m-cult började redan
för drygt fem år sedan. Arcada som administrerade sin egen kabelkanal DINA, sände
program producerade av m-cult:s M2HZ -redaktion mellan åren 2006 och 2010.
Samarbetet mellan DINA och Forum Virium Helsinki inleddes år 2006 i samband med
projekten Finnish Mobile TV och eurovisionsrelaterade Helsinki Host City. Tanken om
att bilda Stadi.TV växte fram så småningom och samarbetet mellan Arcada, Forum
Virium Helsinki och m-cult tog fart. Medparterna bildade Stadi.TV:s kärngrupp och
började utveckla kanalkonceptet år 2008. (Stadi.TV 2009 s. 3) (Laukkanen 2011b)
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2.1.1 Medparterna bakom Stadi.TV
I detta stycke presenteras de fyra grundarna av Stadi.TV: Arcada, Forum Virium
Helsinki, m-cult och Helsingfors stad. Grundarna representerar väldigt olika
verksamhetsmodeller och således har grupperna också olika arbetssätt och -kultur;
Stadi.TV byggs upp och styrs av en yrkeshögskola, ett bolagskluster, en förening och en
stad. Fast medparterna är olika har alla fyra ett gemensamt mål; att utveckla och
etablera Stadi.TV.
2.1.1.1 Forum Virium Helsinki
Forum Virium Helsinki, vars kontor är beläget på Alexandersgatan i Helsingfors, är
grundat år 2005 och är en funktion av Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy,
som ägs av Helsingfors stad (Forum Virium Helsinki 2010 d). Forum Virium Helsinki
är ett såkallat kluster av bolag i vilket huvudaktörerna är Elisa, Nokia, TeliaSonera,
Tieto och Rundradion (YLE).
FVH har som uppgift att föda nya digitala tjänster tillsammans med samarbetsbolag,
Helsingfors stad och andra offentliga aktörer, för att förbättra marknaden och öka
internationella kontakter. (Forum Virium Helsinki 2010a) Också helsingforsbor deltar i
utvecklingen av tjänsterna, som är riktade till konsumenter, dvs. huvudstadsbor och
beställare. Meningen är att i snabb takt föda upp nyskapande tjänster som kan testas och
tas i bruk. Forum Virium Helsinki arbetar projektmässigt och utvecklingsprojekten har
följande teman; välmående, media, inlärning, den intelligenta staden och
innovationssamarbete. (Forum Virium Helsinki 2010 c) Inom Stadi.TV ansvarar Forum
Virium Helsinki för projektets koordinering samt nättjänstens utveckling (Stadi.TV
2011a s. 5).
2.1.1.2 Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola
Arcada är en finlanssvensk yrkeshögskola belägen i Arabiastranden i Helsingfors.
Skolan grundades år 1996 och har idag närmare 3000 studerande. Utbildningen är
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mångsidig och Arcada erbjuder studier i Bachelors- och Masters degree -nivå. I Arcada
kan man utbildas till barnmorska, ergoterapeut, fysioterapeut, förstavårdare, geronom,
hälsovårdare, ingenjör, medianom, restonom, sjukskötare, idrottsinstruktör, socionom
och tradenom. Utbildningen sker på svenska eller engelska. (Arcada 2011a)
Arcada har bl.a. satsat på att utbilda medianomer från utbildningsprogrammet Film &
TV. Inriktningarna inom utbildningsprogrammet är följande: Online media and art
direction, Foto och klipp, Producentskap, Ljudarbetet samt Manus och regi. (Arcada
2011b) Inom mediesidan har Arcada också satsat på att upprätthålla en egen kabelkal,
tidigare känd som DINA. Kanalen, som år 2010 utvecklades till Stadi.TV, sköts av en
anställd kanalpersonal och innehållet till kanalen produceras av en redaktion vid namnet
A-redaktionen, som består av studerande och examinerade medianomer.
Inom Stadi.TV -projektet ansvarar Arcada för kabelkanalen och det redaktionella
arbetet (Stadi.TV 2011a s. 5).
2.1.1.3 m-cult
Medieföreningen m-cult grundades år 2000 och är en förening vars arbete strävar efter
att utveckla och främja nya former av mediekonst och digital kultur. M-cult fokuserar
sig på kulturella och sociala innovationer inom media och teknologi. Teman som
elektronisk konst, deltagarvänlig media och open source -media är starkt närvarande i
föreningens verksamhet. Föreningen strävar inte att gå på vinst utan verksamheten
bygger i stort sätt på frivilligt arbete. M-cult är belägen på Tavastvägen i Hagnäs. (m-
cult 2010a)
M-cult upprätthåller den lokala nätkanalen M2HZ. M-cult har grundat och tar del i flera
medieutvecklingsprojekt utöver Stadi.TV; projekt liksom Finnish Media Art Network,
och Medios (m-cult 2010b.). M-cult finansierar sin verksamhet och sitt deltagande i
Stadi.TV -projektet genom projekt- och stödfinansiering (Stadi.TV 2011a s. 31–32, 40).
M2HZ är en öppen samhällskanal som är verksam i huvudstadsregionen. Kanalen
grundades år 2005 som efterföljd av en workshop med personer från 40 kultur- och
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medborgarverksamhetsgrupper från huvudstadsregionen. M2HZ började fungera som
kanal runt år 2006 och år 2008 började kanalen sända sina program regelbundet. I
M2HZ medverka en stor mängd människor, grupper och organisationer som är insatta i
kultur, media och medborgarverksamhet, men kanalen koordineras av m-cult. M2HZ
finansieras av bl.a. Helsingfors stads innovationsfond. (M2HZ 2011a.)
Grundidén med M2HZ är tanken om öppenhet, public access. Kanalen strävar till att
bilda samarbete mellan olika grupper inom huvudstadsregionen och att förminska
tröskeln för medieproduktion bland grupper och individer. En av huvudtankarna är att
erbjuda mediesynlighet åt de som inte har en plats i mainstreammedier. Kanalen står för
konst, stadskultur, medborgardeltagande, samhälleliga debatter, mångkulturella
program och banbrytande produktioner. M2HZ strävar till en lätt produktionsstil.
M2HZ kan följas med på tre plattformar: på webben, som kabel- och mobil-TV-
sändningar. (M2HZ 2011a.)
Verksamhetsmodellen i M2HZ grundar sig på att bygga broar mellan olika grupper och
på att de som producerar material lär sig genom att göra. M2HZ ordnar medieverkstäder
och lär människor att producera eget audiovisuellt material. Förutom att enbart utbilda
människor har medieverkstäderna också som syfte att föda nya programkoncept och
piloter. (M2HZ 2011c) Programproducenterna inom M2HZ representerar olika
föreningar och grupper och mångfalden på ämnen, stilar och bakgrunder är stor (M2HZ
2011b).
Inom Stadi.TV ansvarar m-cult för samarbetet och programproduktionen med olika
verksamhetsgrupper. M-cult tar också hand om det pedagogiska arbetet genom att ordna
verkstäder. (Stadi.TV 2011 a s. 5)
2.1.1.4 Helsingfors stad
Helsingfors stad är en av fyra medparter i Stadi.TV projektet. Staden ansvarar inte
direkt för enskilda arbetspaket inom Stadi.TV utan fungerar som finansiär och
representanter av stadens kommunikationsavdelning tillhör projektets ledningsgrupp
(Stadi.TV 2011a s. 6).
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Helsingfors stads kommunikationsavdelning har som uppgift att informera stadsbor om
stadens beslut, verksamhet och tjänster. Förutom att jobba för stadsborna sköter
avdelningen också stadens internationella kommunikation och marknadsföring.
(Helsingfors stad 2011b) Kommunikationsavdelningens nätkommunikationsgrupp
upprätthåller Helsingfors-kanalen som kan besökas på adressen www.helsinkikanava.fi.
Kanalen sänder nätsändningar från Helsingfors stads stadsfullmäktigemöten,
Överborgmästarens invånaraftnar och Nuorten ääni -möten. Sändningarna har formen
av livesändningar och finns tillgängliga på Helsingfors-kanalen även som VOD-filer.
Sändningarna kan också ses på Stadi.TV:s kabelkanal. (Helsingfors stad 2011a)
2.2 Konceptet Stadi.TV
2.2.1 Tanken bakom Stadi.TV
Pilotprojektet Stadi.TV:s huvudsyfte är att skapa en lokal och öppen TV-kanal till
Helsingfors med omnejd. Meningen är att etablera en ny flerplattformig audiovisuell
tjänst genom en treårig pilotperiod. Stadi.TV är planerad att synas via Welhos kabelnät
(kanalplats 71), som nät- och mobilsändningar samt på urbana skärmar och ytor.
Kanalen är till sin form både linjär (kabelkanalen) och icke-lineär (nätsidan). Meningen
är att kanalen sporrar huvudstadsbor och verksamhetsgrupper på området att producera
eget audiovisuellt innehåll som kan sändas via Stadi.TV. (Stadi.TV 2011a s. 5–6)
Förutom huvudsyftet med projektet har Stadi.TV har också som målsättning att bidra i
medieforskning. Projektet sammanbinder professionella och icke-professionella
medieproducenters verk, jämför dem och söker samband mellan innehållen. Projektet
utvecklar en ny produktionskultur där huvudstadsbor med en varierande grad av
mediekompetens kan bidra i helheten. En viktig sak är också att utreda de möjligheter
användarmedier har med tanke på upphovsrätt. Stadi.TV koncentrerar sig även på
interaktivitet och deltagarlockande. (Stadi.TV 2011a s. 5–6)
Stadi.TV grundar sig på att skapa en lokal TV-kanal som innehåller både program från
stadsbor och professionella medieproducenter och vill inte bara att människor
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producerar innehåll utan satsar också på att utbilda stadsborna i audiovisuellt berättande.
(Stadi.TV 2011 s. 5–6)
2.2.2 Målsättningar för Stadi.TV:s verksamhet
Förutom sitt huvudsyfte har Stadi.TV sedan sin början haft följande målsättningar
(Stadi.TV 2009 s. 2):
 Utveckla lokal och deltagarlockande media för Helsingforsregionens invånare.
 Forskning, utveckling och testning av produktionskulturen och
affärsverksamheten av en ny multimedial tjänst.
 Utreda vilka möjligheter lokaltelevisionsverksamheten kan erbjuda Helsingfors
stads kommunikationsavdelning.
 Forska och utveckla i styrandet av metadata, med utgångspunkten i
kontextbundenhet.
 Testandet och utvecklandet av lineärt och växelverkande innehåll.
 Testandet av en användardriven urbanmedia och utveckling av Living Lab -
metoden.
Som tillägg till dessa målsättningar har de fyra arbetspaketen inom projektet (WP0–3)
sina egna målsättningar som uppdaterats utöver hela projektgången.
2.3 Organisationen
Stadi.TV:s organisation är väldigt komplex och den har omformats under de två gångna
åren. Figuren nedan (figur 1) illustrerar vilka grupper, redaktioner och arbetspaket
medparterna är ansvariga för och vilka organ medparterna sinsemellan hör till.
Stadi.TV:s fyra medparter är; Forum Virium Helsinki, Arcada, m-cult och Helsingfors
stad. Dessa grupper är till sin form och verksamhetstanke väldigt olika och också
medparternas arbetsuppgifter inom Stadi.TV -projektet skiljer sig från varandra.
Arbetspaketen och deras innebörd förklaras senare i stycke 2.4.
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Forum Virium Helsinki ansvarar för arbetspaket WP0 och WP2 och tar del i
styrgruppen, kärngruppen och huvudredaktionen. Arcada ansvarar för arbetspaket WP1
och är takorganisationen för A-redaktionen medan m-cult ansvarar för arbetspaket WP3
och är takorganisationen för sin redaktion M2HZ. Både representanter för Arcada och
m-cult hör, liksom Forum Virium Helsinkis representanter, till styrgruppen,
kärngruppen och huvudredaktionen. Helsingfors stad hör till medparterna men är
verksam i stort sätt med finansieringen och inte i det övriga arbetet av Stadi.TV.
Helsingfors stads kommunikationsavdelning tar ändå del i styrgruppen och dess
Helsingfors-kanal arbetar i samarbete med Stadi.TV för att producera sändningar från
stadsfullmäktigemöten.
Figur 1. Stadi.TV:s organisationskarta (uppgifter: Laukkanen 2011c [muntl.].)
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2.3.1 Organen inom Stadi.TV:s organisation
Stadi.TV:s organisation består av fyra organ; ledningsgruppen (ohjausryhmä),
kärngruppen (ydinryhmä), huvudredaktionen (päätoimitus) och redaktionsgruppen
(toimitusryhmä) (Laukkanen, 2011c.). Översättningarna är mina egna och jag har för
klarhetens skull valt att dela organen i kategorierna styrande och redaktionella organ,
beroende på vilka uppgifter och syften organen har. Alla dessa fyra organ består delvis
av samma medlemmar men grupperna har olika uppgifter inom Stadi.TV -projektet.
2.3.1.1 Styrande organ
Till de styrande organen i Stadi.TV:s organisation hör ledningsgruppen och
kärngruppen. Dessa ansvarar för Stadi.TV som helhet.
Ledningsgruppen är det högsta ledande organet inom Stadi.TV. Gruppen består av
medieexperter; medlemmar från medparterna i Stadi.TV och utomstående
branschexperter. I ledningsgruppen sitter förutom medlemmar från Arcada, Forum
Virium Helsinki och m-cult också medlemmar från Helsingfors stads
kommunikationsavdelning och Rundradion. Ledningsgruppen har möten 2–4 gånger om
året och har som uppgift att styra och leda Stadi.TV -projektet. (Laukkanen, 2011b).
Under ledningsgruppens finns Stadi.TV:s kärngrupp som består av Helena Johansson
(FVH), Teppo Hudson (FVH), Jenni Niemiaho (FVH), Raisa Laukkanen (Arcada), John
Grönvall (Arcada) och Minna Tarkka (m-cult). I kärngruppen sitter alltså representanter
från alla arbetspaket. Kärngruppen har som uppgift att utveckla projektet och att
verkställa ledningsgruppens beslut. Gruppen möts en gång i veckan och är således det
mest aktiva organet inom Stadi.TV. Kärngruppen ansvarar för rapportering och
framtidsplanering för Stadi.TV. (Laukkanen, 2011c).
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2.3.1.2 Redaktionella organ
De redaktionella organen är i hierarkin under de styrande organen. Till de redaktionella
organen hör huvudredaktionen och redaktionsgruppen. Dessa har som uppgift att ta
hand om programproduktionen inom Stadi.TV och leda det redaktionella arbetet.
I huvudredaktionen sitter, från och med år 2011, Raisa Laukkanen från Arcada, Emmi
Vainio från m-cult och Jenni Niemiaho från Forum Virium Helsinki. Redaktionen gör
beslut gällande programproduktionen på Stadi.TV. Emmi Vainio koordinerar
workshop-delen av Stadi.TV, medan Jenni Niemiaho har som uppgift att kontakta nya
samarbetsgrupper. Raisa Laukkanen koordinerar kabelkanalens sändningar och
programinnehåll. (Laukkanen 2011b) Huvudredaktionen gör redaktionella beslut både
gällande kabelkanalens program och gällande videoklippen på nätsidan. På webben
rekommenderar huvudredaktionen program åt konsumenterna och på kabelkanalen styr
de programflödet.
Underst i rangordningen står redaktionsgruppen. Redaktionsgruppen består av
Stadi.TV:s egna redaktioner A-redaktionen och M2HZ. Redaktionerna producerar
ständigt programinnehåll till Stadi.TV och jobbar tillsammans med enstaka projekt,
liksom det mångkulturella nyhetsprogrammet Panorama, där M2HZ sköter innehållet
och A-redaktionen tekniken. Båda redaktionerna har sin egen stil; A-redaktionen satsar
på aktualiteter och sakinnehåll, medan M2HZ är mer urban och konst- och
kulturinriktad.
2.3.2 Finansiering
Som alla fungerande TV-kanaler behöver också Stadi.TV märkbar finansiering för att
kunna hållas igång. Under år 2010 bestod projektets resultaträkning av 817 102€
(Stadi.TV 2010b s. 33–34), medan summan under år 2011 bestod av 760 705€
(Stadi.TV 2011a s. 40). Budgeten för år 2012 består av 762 790€ (Stadi.TV 2011a,
s.53). Alla medparter i pilotprojektet deltar i kostnaderna, men den utomstående
finansieringen spelar en stor roll i att Stadi.TV -projektet överhuvudtaget kan pågå.
Största delen av den utomstående finansieringen betalas av Helsingfors stads
innovationsfond.
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Helsingfors stads innovationsfond har som uppgift är att förstärka kunskapsbasen i
Helsingfors både i samarbete med högskolor och med näringslivet. Helsingfors
stadsstyrelse förvaltar fondens resurser och delar ut pengar år investeringsprojekt och
övriga projekt som utvecklar näringslivet. (Helsingfors stadsfullmäktige, 2002) Under
Stadi.TV pilotprojektets gång har innovationsfonden stött projektet med 300 000€ per år
(Stadi.TV 2010 s. 33–34) (Stadi.TV 2011a s. 40) och samma summa är insatt i budgeten
för år 2012 (Stadi.TV 2011a, s.53). Den övriga finansieringen för Stadi.TV sköts av
medparterna, men en del fås ihop genom att Stadi.TV eller des arbetspaket deltar i olika
projekt.
2.3.3 Utomstående projekt som Stadi.TV tar del i
Stadi.TV tar del i olika projekt och samarbeten för att locka möjligast många olika
programproducenter att producera material, men deltar i projekt också för att finansiera
sin verksamhet eller för att verkställa sina målsättningar. I synnerhet m-cult som är en
förening finansierar sin verksamhet och således också WP3:s verksamhet med
projektfinansiering. Nedan om presenterar jag aktuella projekt för Stadi.TV.
Tekes Social Video -projekt
Mellan åren 2009 och 2010 deltog Stadi.TV i Tekes Social Video -projektet som gick ut
på att 19 samarbetsparter utvecklade nya produktionsmetoder för att producera
videoklipp och sätt att handskas med metadata. Stadi.TV var en av samarbetsparterna
och bl.a. Nokia, HIIT och VTT deltog i projektet. Från Stadi.TV deltog representanter
för både Arcada och Forum Virium Helsinki i projektet. (Stadi.TV 2010b s.8) Projektets
andel av Stadi.TV:s finansiering år 2010 bestod av dryga 173 000€ (Stadi.TV 2010 s.
33–34)
Kotomedia
Kotomedia är m-cult:s interna mångkulturella projekt vars syfte är att utveckla en
mångkulturell medieredaktion. Projektet utvecklar program och utbildar människor med
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mångkulturella bakgrunder inom media. Projektet har fått 67 225€ finansiering från
EU:s Kotouttamisrahasto som Inrikesministeriets förvaltar (Stadi.TV 2011a s. 31)
Medios
Medios är ett projekt som har som syfte att utveckla verktyg för deltagarmedia. Inom
projektet ansvarar m-cult för översättningen av open source -manualer som kallas för
FLOSS Manuals och utbildar stadsbor i användningen av open source -verktyg.
Manualerna och open source -tekniken har använts i Stadi.TV:s medieverkstäder.
Medios -projektet har varit i gång mellan åren 2009 och 2011 och slutprodukten av
projektet är en guide vid namnet Avoin mediatuotanto. Medios har finansierats av
Europeiska Socialfonden och Stadi.TV:s fick 3 952€ finansiering i och med Medios,
(Stadi.TV 2011a s. 31)
World Design Capital
World Design Capital är en titel som International Council of Societies of Industrial
Design vart annat år delar ut åt städer i världen. Meningen är att städerna inom sitt
WDC -år satsar på att förbättra stadsbornas levnadsomgivning och på att utveckla
företags internationalitet och affärsverksamhet med design som verktyg. WDC -titeln är
given åt Helsingfors samt Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis år 2012. Under WDC -
året syns designtemat i stadsbilden bland annat genom konkret design och genom flertal
evenemang (Stadi.TV 2011c). WDC -året beaktas i Stadi.TV:s verksamhet år 2012 och
WDC är ett viktigt tema på kanalen. Stadi.TV fungerar som en plattform för WDC:s
audiovisuella kommunikation. (Stadi.TV 2011a s. 11) Design syns också som ett tema i
Stadi.TV:s interna programproduktion under WDC -årets lopp.
2.4 Arbetsfördelningen i pilotprojektet
Arbetet inom Stadi.TV är delat mellan medparterna i projektet är fördelat i fyra
såkallade ”work packages” (WP). Medan de andra parterna jobbar inom arbetspaketen,
jobbar Helsingfors stad inom projektet enbart genom att producera innehåll till kanalen,
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Bl.a. i form av sändningar från stadsfullmäktigemöten och överborgmästarens
invånaraftnar. Representanter från staden övervakar projektets gång bl.a. i
ledningsgruppen för Stadi.TV.
De fyra arbetspaketen är indelade enligt följande ansvarsområden (Stadi.TV: 2009 s. 3):
WP0 Koordinering och ansvarig producent
WP1 Kabelkanalen och linjär media
WP2 Internettjänster och icke-linjär media
WP3 Samhällsmedia och workshops
Arbetspaketen leds av Helena Johansson (WP0), Raisa Laukkanen (WP1), Teppo
Hudson (WP2) och Minna Tarkka (WP3) och övervakas av Stadi.TV:s olika organ. I
följande stycken kommer jag att och presentera dessa arbetspaket och deras funktioner
inom projektet.
2.4.1 WP0 – Forum Virium Helsinki koordinerar Stadi.TV
Forum Virium Helsinki (FHV) är instansen som bär största ansvaret om Stadi.TV och är
också den enda av grundarmedlemmarna som förvaltar mer än ett arbetspaket. FHV tar
hand om både WP0 och WP2.
WP0 innebär koordineringen av pilotprojektet och Forum Virium Helsinki bemannar
också posten för ansvarig producent för hela Stadi.TV. Titeln ansvarig producent har
inom projektets två första år tillhört Helena Johansson, som också lett WP0. Förutom
Johansson jobbar också produktionsledare Jenni Niemiaho och tre andra medarbetare
från Forum Virium Helsinki med WP0.
Forum Virium Helsinki koordinerar och styr projektet och alla fyra arbetspaket.
Förutom denna uppgift innebär WP0 också att FVH upprätthåller kontakten med staden,
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samt med olika företag och verksamhetsgrupper inom huvudstadsregionen;
samarbetsgrupperna inom Stadi.TV. Forum Virium Helsinki ansvarar för Stadi.TV:s
upphovsrättsfrågor, marknadsföring, kommunikation och utvecklingen av
verksamhetsmodellen för projektet. (Stadi.TV 2011a s.7).
2.4.2 WP1 – kabelkanalen styrs av Arcada
Kabelkanalen Stadi.TV sköts av den tidigare DINA -kanalens personal, dvs. personer
anställda på Arcada. Till personalen hör förutom kanalchefen Raisa Laukkanen också
projektchef John Grönvall, tekniska ledaren Niclas Hallgren, sändningstekniker Mirko
Ahonen och grafiker Ludvig Nylund. Arcadas flerkameralärare Taneli Haro och
programledaren för Film&TV -utbildningsprogrammet, Tommy Mård, deltar också i
Stadi.TV -arbetet (Stadi.TV 2011a s.35).
Arcada ansvarar för WP1 som innebär att driva kabelkanalen och ansvara för linjär
media inom Stadi.TV -projektet. Arcada tar hand om kabelkanalens visningsrätter och
koordinerar och planerar innehållet på kanalen. Också ansvaret för programöverföring
hör till WP1. (Stadi.TV 2011a s. 14)
Innehållet till kanalen produceras från Arcadas sida av en anställd redaktion vid namnet
A-redaktionen. Redaktionens storlek har varierat inom Stadi.TV -projektets lopp från
två till tio anställda medianomer från Arcada eller studerande på
utbildningsprogrammen Film & TV och Mediekultur, samt journaliststuderande från
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. A-redaktionen har
under projektets gång provat på olika produktionsmetoder och arbetssätt och även
produktionskurser för studenter har ordnats, för att producera programinnehåll för
Stadi.TV:s bruk. TV-produktionskurser tillhör även utbildningsprogrammet Film &
TV:s basundervisning och slutprodukterna av kurserna sänds på Stadi.TV:s kabelkanal.
Stadi.TV:s A-redaktion och kabelkanalens övriga personal har som uppgift att
upprätthålla kabelkanalen och den linjära biten av programinnehållet i Stadi.TV -
projektet. Förutom att producera vanliga TV-program och videoklipp sköter Arcada -
personalen i stort sätt alla livesändningar som sänds på kabelkanalen. A-toimitus sänder
inte bara sina program på kabelkanalen utan laddar sin produktion också upp på
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Stadi.TV:s nätsida under kanalen A-toimitus. Arcada -personalen förvaltar Arcadas
Stadi.TV -kanal på projektets nätsida, men tar också hand om kabelkanalens egen
nätsida www.kaapeli.stadi.tv.
2.4.3 WP2 – www.stadi.tv utvecklas av Forum Virium Helsinki
Arbetspaket två innebär att förverkliga Stad.TV -projektets mål att fungera på flera
plattformar och WP2 innebär bl.a. utvecklingen av Stadi.TV:s nättjänst. Nättjänsten kan
besökas på adressen www.stadi.tv och står för den icke-linjära biten av Stadi.TV:s
tjänster. Även den linjära biten finns representerad på nätsidan i form av en stream som
man kan se på för att nå kabelkanalens innehåll i realtid.
WP2 ser till att Stadi.TV -tjänsterna förverkligas på flere plattformar. Arbetet utvecklas
stegvis med nättjänsterna som första etapp. Inom år 2012 skall WP2 satsa på
mobiltjänster, medan framtiden skall hämta med sig tjänster till televisionen, IP-TV,
urbana ytor och virtuella 3D omgivningar. (Stadi.TV 2011a s. 19)
Figur 2. Skärmbild på A-toimitus -kanalen på www.stadi.tv och kabelkanalens egen hemsida. www.kaapeli.stadi.tv
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Teppo Hudson från Forum Virium Helsinki ansvarar för WP2 och är producent för
nätdelen av Stadi.TV medan Zipipop Oy ansvarar för det grafiska planerandet för
Stadi.TV:s nättjänster (förutom kabelkanalens hemsida www.kaapeli.stadi.tv). Den
tekniska utvecklingen verkställs av Anglia Oy och Osuuskunta Viestintäverso.
(Stadi.TV 2011a s. 35)
2.4.4 WP3 – m-cult utbildar stadsbor
Medieföreningen m-cult är ansvarig för det fjärde arbetspaketet som handlar om att
ordna medieverkstäder och producera gemenskapsmedia. Arbetet inom arbetspaketet
grundar sig i stort sätt på M2HZ:s gemenskapstelevisionsverksamhet. Viktiga aspekter i
WP3:s verksamhet är ett lätt produktionssätt, samarbetet med huvudstadsregionens
olika grupper och workshop-produktionerna. WP3 erbjuder utbildning och
produktionsstöd för att främja audiovisuell medieproduktion. Förutom ordnandet av
workshops deltar m-cult också i att bygga internationella broar, utveckla Stadi.TV:s
verksamhetsmodell och strategi och i att utveckla växelverkande medieapplikationer.
(Stadi.TV 2011a s. 27–28) M2HZ ordnar medieverkstäder för olika grupper inom
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staden, bl.a. barn och unga, mångkulturella grupper, invånarföreningar och stadens egna
enheter (Stadi.TV 2011a s. 27). Verkstäderna varierar i målgrupp, tema och
produktionssätt.
M-cult:s verksamhetsledare Minna Tarkka är ansvarig för WP3. Också produktionschef
Kalle Kuisma, samhällsmedieproducent Emmi Vainio, producenten av mångkulturella
program Carlos Marroquin, informatör Maria Candia, produktions- och
utbildningsassistent Tytti Viljanen samt ett flertal andra personer inom m-cult och
M2HZ arbetar inom WP3 (Stadi.TV 2011a s. 35).
Förutom att program producerade av M2HZ sänds på Stadi.TV:s kabelkanal, laddas de
upp på Stadi.TV:s nätsida under kanalen M2HZ. M-cult:s personal förvaltar M2HZ -
kanalen på Stadi.TV:s hemsida och upprätthåller också M2HZ:s egna hemsida
(http://m2hz.net/). De producerade programmen laddas upp eller linkas även till denna
webbsajt.
Figur 4. Skärmbild på M2HZ -kanalen på www.stadi.tv
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2.5 Samarbetsgrupperna
Stadi.TV fungerar genom en såkallad spridd produktionsmodell; kanalen har många
samarbetsparter som producerar material till kanalen och är själv ansvariga för
innehållet som skickas in Stadi.TV (Stadi.TV 2011a s. 39). Stadi.TV har vissa större
samarbetsparter som producerar program, men kanalen strävar ständigt efter att nå nya
grupper inom huvudstadsregionen. Till de större grupperna hör bl.a. Helsingfors stads
Ungdomscentral och Soffa TV. Figuren undertill illustrerar en del av
samarbetsgrupperna inom projektet. Bilden är konstruerad redan år 2010 och är inte
riktigt aktuell i projektets nuläge. Bubblornas storlek syftar inte på den mängd innehåll
grupperna producerar. I själva verket har A-redaktionen och M2HZ för tillfället
producerat ungefär 60 % av innehållet till Stadi.TV:s nätsida och de andra stora
producenterna är KATO-TV, We Love Helsinki, Nettitelkku och Infocrea (Stadi.TV
2011a s. 21). De grupper Stadi.TV haft samarbete med under åren 2010 och 2011 finns
uppräknade i bilaga 3.
Figur 5. Stadi.TV:s produktionsmodell från år 2009. (Stadi.TV 2011 s. 39)
39
3 PILOTPROJEKTETS GÅNG ENLIGT RAPPORTERINGEN
I detta kapitel presenterar jag Stadi.TV -projektets utveckling som bakgrundsfakta till
intervjuresultaten i kapitel 4. Genom att lyfta fram det väsentliga från rapporteringen,
vill jag bekanta läsaren till utvecklingen så att intervjuresultaten är behagligare att följa
med. Denna utvecklingsbeskrivning baserar sig på årsrapporterna från åren 2010 och
2011. Rapporterna presenterar utvecklingen från de olika arbetspaketens synvinkel och
beskriver projektets utveckling i form av konkreta milstolpar. Förutom rapporteringen
av projektets utveckling använder jag de planer för år 2012 som presenteras i rapporten
från år 2011. För klarhetens skull presenterar jag utvecklingen av Stadi.TV:s
pilotprojekt år för år och ett arbetspaket i taget.
3.1 År 1; 2010
Första året av Stadi.TV -projektet handlade om att starta Stadi.TV -tjänsterna och att
utveckla hela konceptet. Inom första året lanserades kabelkanalen i september i och med
en tillställning för olika medier. Stadi.TV:s nättjänst öppnades för stadsborna den 19
november (Stadi.TV 2010b s. 4).
3.1.1 WP0 – helhetskoordineringens utveckling
Inom år 2010 har WP0, dvs. representanter för Forum Virium Helsinki, arbetat med att
utveckla Stadi.TV:s produktionskultur. Programproduktionen inom Stadi.TV fick sin
start och WP0 anställde stadsreportrar, utvecklade arbetsgruppernas arbete, byggde upp
en helhetstidtabell, följde med projektets ekonomi och började marknadsföra kanalen.
Samarbetet med lokala TV-kanaler utomlands pågick och ett samarbetsavtal mellan
Stadi.TV och samarbetsparter blev till. WP0 skötte också kontakterna mellan Stadi.TV
och Teosto och samtalade om hur musikanvändningen på Stadi.TV kunde fungera. En
stor fråga är musikrätterna på VOD-klipp och handlingarna påbörjade. Teosto har ingen
tidigare modell för musikanvändning i den bredden Stadi.TV önskar åstadkomma och
förhandlingarna pågår ännu år 2011.
40
Inom år 2010 pågick en ständig utveckling av verksamhetsmodellen och
tjänstplattformen för Stadi.TV. WP0 arbetade hårt med att bl.a. starta en regelbunden
programproducering på kanalen. Som huvudvikt i produktionen var samhälleliga,
sociala och deltagarlockande aspekter och stadens offentliga programinnehåll.
Under år 2010 deltog Stadi.TV -projektet också i Tekes Social Video -projekt med
Forum Virium i spetsen. (Stadi.TV 2010b s.7–9)
3.1.2 WP1 – kabelkanalens utveckling
Under första hälften av det första projektåret arbetade WP1 med att förvandla DINA -
kanalen till Stadi.TV, vilket innebar bl.a. grafikförändringar och förändringar i
arbetsflödet. Den andra hälften av året innebar konkreta handlingar; DINA:s gamla
samarbetsparter och Arcadas mediestuderanden aktiverades att delta i Stadi.TV,
sändningstekniken uppdaterades, teknisk utrustning anskaffades och A-redaktionen
anställdes. En stor utmaning under året var att styra innehållet på kanalen men A-
redaktionens produktioner hittade sin form och stil under årets lopp och
programschemat uppdaterades för att möta Stadi.TV:s behov.
Programschemat på kanalen fick en helt ny form enligt planerna. Varje veckodag fick
sin egen profilering, innehållet på kanalen ökade i mängd och temablocken togs i bruk.
Programmen på kabelkanalen delas in i temablock med följande teman: Kultur, Liv,
Helsingfors, Fakta och Ambient. Temablockstänkandet fick sin start i augusti på en
gemensam workshop-dag för medlemmar från kärngruppen. Till en början bestod
temablocken av program producerade av A-redaktionen och M2HZ, men så småningom
integrerades också samarbetsparternas material till blocken. Tanken men blocken är att
kanalen får en mer varierande och mångsidig stil då programmen sorteras enligt innehåll
och inte enligt producent. Fast programmen sänds i en blandad ordning har kanalen
också konstanta programplatser för vissa enskilda program. T.ex. KATO-TV och
sändningarna från stadsfullmäktigemöten har egna bestämda sändningstider. Stadi.TV:s
redaktioner fick även egna regelbundna programplatser för sina program.
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Inom år 2010 sände kabelkanalen program producerade av DINA:s gamla
samarbetsparter men också nya samarbeten ägde rum. På kabelkanalen sändes bl.a.
livesändningar producerade av mediestuderanden från Arcada, Metropolia och
Tampereen ammattikorkeakoulu. Märkbara samarbeten infördes också med MoonTV,
Finlandssvenska teckenspråkiga rf. och Monivisio, som producerade eget innehåll till
kanalen. Samarbetet med Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry kan nämnas som ett
av de största samarbeten WP1 inlett under årets lopp. Som resultat av samarbetet kan
nämnas A-redaktionens reportage från Ungdomskonventet 2010 och sändningarna från
diskussionstillfällen gällande röstningsålderns förändring till 16 år och riksdagsvalet
2010.
Under första projektåret skaffade WP1 ny teknisk utrustning och förnyade kanalens
sändningsteknik. Sändningstekniken är modern och Stadi.TV har färdigheterna att sända
sändningar med HD-kvalitet. Under årets lopp ändrades också kabelkanalens
informationsöverföring. All överföring sker nu i filformat och sköts för tillfället via en
FTP-server. Förändringen var inte problemfri och personalen var tvungen att ge
personlig hjälp åt flere programproducenter. Nya samarbetsparter delades infopaket
gällande programproducering och önskade programformat. För att förbättra
informationsflödet gällande producerade program, producerades också en
nerladdningssida för programproducenterna. Sidan samlar ihop viktig
produktionsinformation som bl.a. programmets längd, innehåll och mängden använd
musik. Nerladdningssidan finns för tillfället enbart för A-redaktionens förfogande men
kommer i framtiden att användas också utanför Arcada.
Samarbetet med m-cult var en viktig milstolpe för WP1 under år 2010. Från och med
augusti deltog medlemmar från A-redaktionen och Arcada på redaktionsmöten med
M2HZ -gruppen. Mötena innebar gemensam planering och brainstorming för idéer.
Samarbetet ledde bl.a. till att A-redaktionen började delta i inspelningarna av M2HZ:s
Panorama -nyhetsprogram. Det mångkulturella nyhetsprogrammets innehåll sköts av
M2HZ, medan tekniken sköts av A-redaktionen.
Stadi.TV -kabelkanalens sändningspersonal bestod år 2010 av fyra fastanställda
personer. Tack vare finansiering från Allianssis Työtä nuorille 2010 -projekt kunde
WP1 anställa personal till sin nya redaktion, A-redaktionen. Redaktionen varierade i
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personantal från fem till nio heltids- eller deltidsanställda studerande och medianomer.
Redaktionen fick förutom en egen inspelningsutrustning också en ministudio som
möjliggjorde inspelningen av t.ex. små diskussionsprogram. A-redaktionen fick som
uppgift att göra aktuella program med temat evenemang, kultur, lokalpolitik och
beslutsfattande. På grund av finansieringen från Allianssi förutsattes att redaktionen
producerade program speciellt för ungdomar. Inom redaktionen testades olika
produktionsmodeller och arbetssätt för att hitta en effektiv arbetskultur. Syftet med detta
var att utveckla en experimenterande TV-produktionskultur. Redaktionen producerade
förutom sina egna idéer till program också olika samarbetsparters beställningsarbeten.
Fast kabelkanalens personal fått mycket gjort under år 2010 var förändringen från
DINA till Stadi.TV inte lätt. I och med projektet blev arbetsuppgifterna fler och nya
utmaningar framkom. Det personliga teknikstödet personalen var tvungen att öda tid på
krävde stor arbetsinsats och programschemats användning ledde till att programlistans
sammanställande blev tidsödande. Personalen utvecklade systemet under första
projektåret men programlistan görs fortfarande manuellt.
WP1 var även aktiv inom forskningssidan av Stadi.TV. Arcada deltog i ICT-SHOK
Social Video -projektet under år 2010 bl.a. genom att testa nya
flerkameraproduktionsmodeller tillsammans med Nokia. John Grönvall inledde sina
doktorsstudier i Aalto -universitetet och planerade sin Stadi.TV relaterade
doktorsavhandling.
(Stadi.TV 2011b s. 11–19)
3.1.3 WP2 – utvecklingen av nättjänsten
Ett av målen för WP2 är att planera tjänster för konsumenterna för Stadi.TV och arbetet
inleddes genom att WP2 i början av år 2010 satsade på att bekanta sig med den
inhemska och utländska lokal-TV-branschen och på att utreda möjligheterna för
Stadi.TV. Som resultat på utredningen satsade WP2 på att framhäva hyperlokalitet och
kontextbundenhet i projektets nättjänst. (Stadi.TV 2010a s. 12–13) Som fortsättning på
utredningen om Stadi.TV:s möjligheter som lokalkanal producerade WP 2 piloter som
43
testade människors motivation och behov att producera eget innehåll till kanalen. Som
testpersoner valdes professionella personer, studerande och amatörer inom media.
Haga-Helias studerande producerade två examensarbeten i samband med piloteringen.
(Se stycket Tidigare forskning).
Stadi.TV:s VOD-tjänst och officiella hemsida www.stadi.tv publicerades under andra
hälften av projektåret, 19.11.2010. Nättjänsten möjliggör att enskilda stadsbor, grupper
och Helsingfors stads egna avdelningar kan utrycka sig audiovisuellt. Att starta en egen
kanal på nättjänsten möjliggjordes för vem som helst, men Stadi.TV fick också en
allmän kanal som underlättar publiceringen av enskilda videoklipp.
Nättjänstens funktioner utvecklades inom första projektåret och bl.a. redaktionella
rekommendationer av klipp blev synliga på framsidan av tjänsten. Tjänsten samlade inte
ännu under det första projektåret utomstående producenters material, trots
förväntningarna. För att öka deltagandet började Stadi.TV marknadsföras på Facebook.
(Stadi.TV 2010b s.19, 22)
3.1.4. WP3 – programproduktionen och utvecklingen av workshop-
verksamheten
M2HZ var aktiv inom programproducerandet år 2010. Förutom att producera 40 nya
veckoprogram gjorde M2HZ piloteringar av nya program till Stadi.TV. Programmen
var mångkulturella, avsedda för barn och unga eller kretsande runt lokalitet. WP3
arbetade synligt år 2010 och jobbade ihop med många samarbetsparter liksom med
ungdomscentralen och Annegården, Kuluttajat ry. och Dodo ry. Redaktionens
mångkulturella nyhetsprogram Panorama blev även noterat i Rundradions A-talk -
program. WP3 fortsatt att hålla igång de internationella konakter m-cult tidigare arbetat
med. M-cult deltog i internationella evenemang som t.ex. Media Facades -festivalen.
År 2010 startade den regelbundna workshop-verksamheten inom Stadi.TV. M2HZ
ordnade nio medieverkstäder med olika teman och varierande längder. Workshop-
dagarnas mängd steg under årets lopp upp till 49 och deltagargruppen bestod av 160
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personer. Verkstädernas målsättning var att erbjuda lätta sätt att producera audiovisuellt
innehåll och att uppmuntra deltagare att göra program på egen hand. Workshop-
verksamheten utnyttjade bland annat open source -teknik. Som resultat av verkstäderna
fick Stadi.TV program som t.ex. en animerad julkalender gjord av förskolebarn i
Gårdsbacka.
M-cult höll under årets lopp igång Kotomedia -projektet och deltog i både Medios och
den internationella Media Facades -festivalen. M-cult:s personal inom Stadi.TV bestod
år 2010 av sju fastanställda personer och 19 projektmässigt arbetande medlemmar. Hela
den fastanställda personalen arbetade med utbildning och programproduktion.
Förutom att m-cult arbetade med programproduktion och workshop-verksamhet deltog
WP3 starkt i Stadi.TV -konceptets utveckling under det första året. WP3 bidrog i
piloteringen av program och i utvecklingen av kanalens verksamhetskultur.
(Stadi.TV 2010b s.23–29)
3.1.5 Samarbetsparter
År 2010 gjorde Stadi.TV samarbete med sammanlagt över 50 grupper inom
huvudstadsregionen ((Stadi.TV 2010b s.31–32). Grupperna bestod av både nya och
gamla bekanta för Arcada, m-cult, Forum Virium Helsinki och Helsingfors stad. I bilaga
3 finns samarbetsgrupperna listade.
3.1.6 Finansiering
De planerade kostnaderna för Stadi.TV -projektets första år var sammanlagt runt
745 000€ (Stadi.TV 2009 s. 4) men enligt resultaträkningen har dryga 817 000€ använts
under årets lopp (Stadi.TV 2010b s.33–34). Den största andelen av finansieringskvoten
har kommit från Helsingfors stads innovationsfond medan Arcada betalat största
andelen av medparternas egen finansiering. (Stadi.TV 2010b s.33–34) WP1 hade största
utgifterna år 2010, vilket beror på den tekniska utrustningens anskaffning och
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uppdatering. Resultaträkningen för år 2010 finns som biliga i slutet av detta arbete
(bilaga 2).
3.2 År 2; 2011
Under andra verksamhetsåret började Stadi.TV bl.a. satsa på marknadsföring, och
stadsbornas aktivering. Nättjänsten började få VOD-innehåll från stadsbor och kanalens
synlighet ökade genom både ordnade evenemang och samarbeten inom Helsingfors,
men också inom Finland och till och med internationellt. Stadi.TV:s arbete hittades sina
former och konceptet blev tydligare.
3.2.1. WP0 – helhetskoordineringens utveckling
Under det andra projektåret satsade WP0 på att locka stadsbor och samarbetsgrupper att
regelbundet producera eget innehåll till Stadi.TV:s nättjänst och till kabelkanalens bruk.
Stadi.TV:s etablering uppstod som ett viktigt tema under årets lopp och Forum Virium
Helsinki skrev en marknadsföringsplan för hösten 2011 och våren 2012.
Som resultat på marknadsföringsplanen kontaktades närapå hundra olika
evenemangsproducenter, verksamhetsgrupper och stadens administrativa organ per e-
post och telefon för att marknadsföra projektet. Marknadsföringens syfte var inte bara
att öka konsumtionen av Stadi.TV, utan att få människor att delta i
programproduktionen. För att vidare marknadsföra kanalen lanserades Stadi.TV:s
nyhetsbrev på hemsidan och brevet skickades också åt samarbetsparter. Nyhetsbrevet
bestämdes att publiceras med två månaders mellanrum. Stadi.TV fick också synlighet i
flera tidningar under årets lopp, kanalen nämndes bl.a. i Hufvudstadsbladet (24.2.2011),
Helsingin Sanomat (8.3.2011) och Metro (31.5 & 8.6.2011) (Stadi.TV 2011a s.55).
Stadi.TV marknadsfördes också genom fysisk synlighet; i och med Stadi.TV coffee -
evenemangen träffade Stad.TV -personalen medieintresserade stadsbor och Stadi.TV:s
rörliga Sohvastudio flyttade sig omkring i centrum för att aktivera stadsbor att berätta
sina berättelser. Stadi.TV presenterades också i flera seminarier. Under år 2011
resulterade den fysiska marknadsföringen inte till att stadsborna producerade material
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till kanalen och WP0 bestämde att satsa på att sköta och hålla igång den personliga
kontakten till medieintresserade samarbetsgrupper och människor. Stadi.TV coffee -
tillställningarna fick ändå positiv feedback och i framtiden ordnas tillställningarna
tillsammans med nätportalen Kelaamo med namnet It´s a wrap -tekijä purkissa.
Verksamma människor inom mediebranschen bjuds till träffarna för att berätta om sitt
videoproducerande och tillställningarnas syfte är att få medieproducenter att möta
varandra.
WP0 deltog förutom i sina egna evenemang också i bl.a. Flow -festivalen och We love
Helsinkis Soiva Kortteli. Utomlands byggde WP0 internationellt samarbete i
evenemangen Liverpool community TV expert meeting i Liverpool och i Picnic festival
i Amsterdam. I samband med alla dessa evenemang producerade WP0 audiovisuellt
material till Stadi.TV:s bruk. Internationells samarbete byggdes också med Tallins
lokalkanal och ett programutbyte mellan Helsingfors och Tallin inleddes.
WP0 såg till att Stadi.TV:s verksamhetsmodell utvecklades år 2011. Under det
utvecklingsarbete som skedde inom ledningsgruppen bestämdes det att
verksamhetsmodellen skall betona gemenskaplighet, en vidare finansieringsbotten och
redaktionella processer. Inom ledningsgruppen diskuterades speciellt Stadi.TV:s
målgrupper, kanalens mervärde och dess samarbetsparter. Finansieringsbottnens och
verksamhetsmodellens utveckling diskuteras i skilda finansieringsworkshops som
ordnas en gång per månad.
(Stadi.TV 2011a s. 7–13)
3.2.2 WP1 – kabelkanalens utveckling
År 2011 bestod kabelkanalens innehåll av program producerade av A-redaktionen,
M2HZ, kabelkanalens samarbetsparter liksom Helsingfors-kanalen, KATO-TV och
MoonTV men också av enstaka program producerade av vanliga stadsbor.
Användningen av temablock underlättade placeringen av enskilda program i
programflödet. Stadsbornas program nådde kabelsändningen antingen rakt eller via
nättjänsten.
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Stadi.TV:s program bestod under årets lopp av både korta reportage och långa
diskussionsprogram och livesändningar. Livesändningarna gjordes som samarbete med
bl.a. Helsingfors stads kommunikationsavdelning, ungdomscentralen, Allianssi,
Arcadas mediestuderande och Tampereen ammattikorkeakoulu. Också program från
Tallins lokala TV-kanal sändes på kanalen och Stadi.TV:s program sändes i
motsvarande mängd i Tallin. WP1 band kontakter också till Mediakasvatusseura ry och
Elokuvakontakti. Inom år 2012 kommer kabelkanalen att åka på turné med de
ovannämnda grupperna för att informera mediestuderanden om möjligheterna att få
synlighet på Stadi.TV. Ett av WP1:s stora samarbetsprojekt var samarbetet med
Helsingfors stads Medie-central och dess Yhteisöllinen koulu -projekt. Raisa
Laukkanen startade samarbetet med Porolahden koulu och drog regelbundet en
medieklubb för 6.-klassister i samband med projektet. Syftet med samarbetet är att
hjälpa skolans lärare och elever att börja producera eget audiovisuellt material.
Kabelkanalens personal och utrustning ändrade inte under år 2011 men
sändningstekniken uppdaterades och kanalen har färdigheterna att sända i HD-kvalitet.
Också programöverföringen utvecklades och WP1:s arbete rutinerades. A-redaktionen
bestod under första hälften av året av sex halvtidsanställda redaktörer och från och med
juni jobbade två heltidsanställda redaktörer på redaktionen. Under sommarmånaderna
sköttes programproduktionen i samband med sommarkurser för mediestuderande.
Kursen drogs av en utomstående kursledare och A-redaktionens redaktörer stödde
kursdeltagarna i programproduceringen.
(Stadi.TV 2011a s. 14–18)
3.2.3 WP2 – utvecklingen av nättjänsten
Under det andra projektåret tog WP2 reda vad konsumenterna tycker om nättjänsten på
konsumenternas åsikter om nättjänsten och utredde tjänstens ställning på VOD-fältet.
WP2 kom till slutsatsen att människor vill ladda sitt material till större videotjäntser,
liksom Vimeo och Youtube, och har inte tid att ladda sina videoklipp till flera tjänster.
Enligt WP2 jämför människor lätt Stadi.TV:s nättjänst med t.ex. Youtube.
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Lokalitetsfaktorn i innehållet av Stadi.TV uppfattas nog av användarna, men lokala
tänkandet syns inte i själva nättjänsten.
På grund av de ovannämnda insikterna omformades nättjänsten till att starkare framhäva
gemenskaplighet och workshop-verksamhet och den stöder nuförtiden effektivare
användare att producera eget innehåll. WP2 koncentrerar sig i framtiden mer på
utvecklingen av lokal och gemenskaplig media. Det är inte meningen att Stadi.TV skall
tävla med andra VOD-tjänster och öda en massa resurser på att utveckla en perfekt
nätplattform utan WP2 bestämde sig att utveckla en vidare strategi för webbtjänsten.
Användare kan nu ladda videoklipp på andra plattformar och sedan linka dem till
Stadi.TV.
Under år 2011 laddades sammanlagt 754 videoklipp till nättjänsten. 60 % av klippen
producerades internt och 40 % producerades av samarbetsgrupper, vilket WP2 anser
vara ett bra förhållande för det fösta egenliga verksamhetsåret för webbtjänsten.
Nätsidorna besöktes sammanlagt över 35 000 gånger under årets lopp. Mängden är
mindre än den WP2 väntat sig, men den växer jämnt. De större evenemangen som
Stadi.TV deltagit i samt slutårets marknadsföring ledde till en ökad besökmängd på
sajten. I oktober 2011 fanns 33 kanaler aktiva på Stadi.TV:s nättjänst.
Nätsidan utvecklades under året 2011 på flera olika sätt: en kabelstream och dess
programkarta integrerades på framsidan, nätsidan gjordes lättare att länka till sociala
medier, videospelarens integrering möjliggjordes till andra nätsidor, en öppen Stadi.TV
-kanal grundades och en anslagstavla publicerades på farmsidan mm. Nätsidan gjordes
klarare att uppfatta genom att framhäva sidans kanaler och grupper i stället för enskilda
program.
WP2 handlade med BooxTV om mobilsändningar men Stadi.TV –program sänds inte
ännu på Mobil-TV-plattformen.
(Stadi.TV 2011a s. 19–26)
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3.2.4 WP3 – programproduktionen och utvecklingen av workshop-
verksamheten
Programproduktionen inom WP3 var aktiv och m-cult producerade 40 veckoprogram
till kabelkanalen och sammanlagt närapå 200 olika program eller programavsnitt.
Workshop-verksamheten var likaså aktiv. M-cult utvecklade verksamheten enligt den
feedback som samlats under det första projektåret och verkstädernas målgrupp bestod år
2011 av barn och unga, mångkulturella grupper, invånarföreningar och grupper,
konstnärer och stadens olika organ. WP3 ordnade tjugo verkstäder som bestod
sammanlagt av 58 utbildningsdagar. Deltagarmängden steg upp till 220. Varje
workshop resulterade till program som sändes på Stadi.TV.
År 2011 stödde två EU-relaterade projekt m-cult:s deltagande i Stadi.TV. Projekten i
fråga var Kotomedia och Medios. M-cult fick också projektfinansiering från andra
instanser för bl.a. sitt ambient_kallio -utvecklingsprojekt och Media Facades -projektet
fick fortsättning av Urban Media Network for Connecting Cities -projektet.
M2HZ:s program laddades i början av året både till Stadi.TV:s VOD-tjänst och till
M2HZ:s egen videotjänst. För att undvika onödigt arbete laddades klippen från och med
hösten bara till Stadi.TV och länkades vidare till M2HZ:s nätsida. M2HZ:s nätsida
utvecklades också under året.
Inom år 2011 gjorde WP3 tekniska anskaffningar i form av en editeringsstadion och
effektiviteten i postproduktionen ökade betydligt. Personalen i WP3 bestod år 2011 av 8
fastanställda personer och 16 freelance-arbetare som deltog i produktions- och
redaktionsuppdrag. WP3 hade också tre praktikanter i sitt team.
Förutom workshop-verksamheten och programproduktionen deltog m-cult och WP3
också i att utveckla Stadi.TV genom att delta i Stadi.TV -organens möten. M-cult har
utvecklat i synnerhet workshop-aktiviteterna och det redaktionella arbetet och har fört in
expertis gällande gemenskapstelevisionsverksamhet in i Stadi.TV. År 2011 byggde m-
cult broar till t.ex. YLE som besökte M2HZ:s månkulturella Kotomedia -redaktion.
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Också internationella kontakter förvarades och skaffades längs med året. (Stadi.TV
2011a s. 27–32)
3.2.5 Samarbetsparter
År 2011 gjorde Stadi.TV samarbete med närapå 90 olika grupper inom
huvudstadsregionen (Stadi.TV 2011a s.37–38). Grupperna bestod av både nya och
gamla bekanta för Arcada, m-cult, Forum Virium Helsinki och Helsingfors stad. I bilaga
3 finns samarbetsgrupperna listade.
3.2.6 Finansiering
De planerade kostnaderna för Stadi.TV -projektets andra år var sammanlagt 760 705€
(Stadi.TV 2010b s. 41) och enligt resultaträkningen har samma summa använts under
årets lopp (Stadi.TV 2011a s.40). Den största andelen av finansieringskvoten har
kommit från Helsingfors stads innovationsfond medan Forum Virium Helsinki betalat
största andelen av medparternas egen finansiering. (Stadi.TV 2011a s.40) WP1 hade
liksom år 2010 de största utgifterna. Resultaträkningen för år 2011 finns som biliga i
slutet av detta arbete (bilaga 2).
3.3 År 2012
Planerna för år 2012 finns presenterade i Stadi.TV:s ansökning om finansiellt stöd av
innovationsfonden för år 2012. I detta stycke presenterar jag planerna för år 2012 i
korthet.
De allmänna målsättningarna för år 2012 handlar om att bygga ett stort enhetligt
Stadi.TV, att informera stadsborna om Stadi.TV och att lära dem producera program
och videoklipp samt att öka på mängden samarbeten med grupper utanför Stadi.TV.
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3.3.1 WP0
Enligt planerna WP0 fortsätter att sköta Stadi.TV:s helhetskoordinering och satsar under
året i synnerhet på att ta i bruk verksamhetsmodellen och strategin som planerats under
år 2011. WP0 satsar också på att aktivera mer samarbetsgrupper och att bygga
samarbete med Esbo, Vanda och Grankulla. Samarbetsparterna erbjuds inom år 2012 en
allt större möjlighet att påverka på Stadi.TV:s verksamhet. En viktig målsättning är
också att få Stadi.TV att vara enhetligare utåt, vilket nås t.ex. med att integrera
temablocken även till nättjänsten. Under pilotprojektets sista år skall World Design
Capital -året vara synligt på kanalen och Stadi.TV satsar på att bli ett delområde av
WDC -projektets kommunikation utåt. WP0 utvecklar även Stadi.TV:s
verksamhetsmodell och prioriteterna är följande: att ta i bruk mikroavgifter som en del
av finansieringsbottnen, att aktivt söka finansiering från olika projekt och fonder, att
betona gemenskaplighet och att utveckla det redaktionella arbetet.
Verksamhetsmodellen skall också uppdateras på grund av de ständiga förändringarna i
medielandskapet.
3.3.2 WP1
WP1 kommer enligt planerna att satsa på att verka i huvudredaktionen, hålla kontakt
med finska medieskolor, ta reda på möjligheterna för programutbyte med olika städer
och på fler samarbetsmöjligheter, delta i projekt som handlar om mediefostran och
bygga modeller som kan användas av olika mediefostringsinstanser. Målsättningarna
består bl.a. av strävan att öka mängden innehållsproducenter och att satsa på forskning.
3.3.3 WP2
Inom år 2012 koncentrerar sig WP2 på att ändra strategin för nättjänsterna, bygga upp
Mobil-TV -delen av Stadi.TV och på att öka konsumentmängden av tjänsterna.
Målsättningen är att fördubbla konsumentmängden från år 2011. På nätsidan kommer i
synnerhet informationen gällande workshops att synas mer effektivt, men de skiljda
kanalerna skall också göras synligare.
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3.3.4 WP3
WP3 utvecklar under året sin workshop-verksamhet, deltar aktivt i huvudredaktionens
arbete och satsar på stadsdelsverksamheten i Berghäll, Månsas och Gårdsbacka.
Workshop-verksamheten är planerad att växa och bli regelbunden. Målet är att ordna 30
verkstäder som sammanlagt består av 60 dagar och rymmer runt 300 personer.
Internationella kontakterna skall också värnas om under årets lopp.
(Stadi.TV 2011a s. 41–53)
3.4 Tillväxt
I rapporteringen förekommer det att Stadi.TV har utvecklats aktivt inom de två första
projektåren. I tabellen nedan har jag sammanställt en del av de tillväxtsindikerande
faktorerna för att illustrerar tillväxten.
Tillväxtsfaktorer år 2010 år 2011
Workshop-dagar 49 58
Workshop-deltagare 160 220
Samarbetsparter 52 88
Resultatredovisningens
resultat 817 102€ 760 705€
Stadi.TV har vuxit inom flera delområden trots att finansieringen under år 2011 har
varit minde än under projektets första år (för att jämföra ekonomin vidare se bilaga 2).
Tillväxten är tydlig, men den är svår att mäta på grund av att Stadi.TV ändrat så mycket
inom åren; t.ex. nättjänstens användarsiffror har ökat först under året 2011 och kan inte
ännu jämföras på årsnivå. Tillväxten av användarsiffran av Stadi.TV:s nättjänst under år
2011 har varit i medeltal 10 % per månad (Stadi.TV 2011a s. 20).
Figur 6. Stadi.TV:s tillväxt 2010-2011
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4 PILOTPROJEKTETS UTVECKLING ENLIGT INTERVJUERNA
I detta kapitel sammanställer och jämför jag de intervjusvar jag samlat ihop i samband
med min forskning. I intervjuerna som jag använder som mitt material, reflekterar
ansvarige producent för Stadi.TV -projektet Helena Johansson (Forum Virium
Helsinki), kabelkanalchef Raisa Lukkanen (Arcada) och m-cult:s verksamhetsledare
Minna Tarkka över de två första projektåren, beskriver vad det tredje året bör hämta
med sig, berättar sina åsikter om projektets olika delområden och delar med sig de
visioner de har om framtiden för projektet.
För att strukturera intervjumaterialet introducerar jag intervjupersonernas tankar om
utvecklingen genom att behandla verksamhetsåren i kronologisk ordning och efter det
presenterar jag de insikter och förändringsbehov som framkommit under intervjuernas
lopp. I slutet av detta stycke presenteras styrkor och svagheter och som sist de
framtidsvisionerna som framkommit inom intervjuerna. Genom att presentera
intervjuresultaten i denna ordning strävar jag till att klargöra de intervjuades tankar om
projektets utveckling och framtid på ett sätt som är lätt att följa med.
4.1 Pilotprojektets början; år 2010
Första året av Stadi.TV -projektet innebar att Stadi.TV lanserades och bl.a. att DINA
förvandlades till Stadi.TV, att nättjänsten öppnades, att workshop-verksamheten drogs
igång och att de olika organen inom projektet arbetade med utvecklingen av projektet
(se kapitel 3). Kärnan av första verksamhetsåret bestod av att hitta ett gemensamt sätt att
arbeta med arbetspaketen, medparterna och de deltagande organisationerna (Johansson,
2011).
Helena Johansson, Raisa Laukkanen och Minna Tarkka ser väldigt olika på det första
årets utveckling, men man kan tolka att projektåret varit utmanande för dem alla. Alla
tre är nöjda med det verksamhetsfyllda första projektåret som de beskriver med orden;
utmanande, händelserikt, lärorikt, krävande och motiverande. Trots att kvinnorna är
nöjda med året har både utmaningar och framgångar ägt rum.
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Utmaningarna under det första året bestod av att hitta den gemensamma arbetskulturen,
av att utveckla kommunikationen inom projektet både internt och externt, av att
utveckla nättjänsterna och av att lansera kanalen. Samarbetet mellan tre väldigt olika
organisationer ledde till bl.a. frustration hos medparterna; Minna Tarkka förklarar att
det första året kändes långsamt för de anställda på m-cult. Föreningen har en långvarig
bakgrund med samhällstelevisionsverksamhet och Stadi.TV:s utvecklingsarbete kändes
enligt Tarkka som regression. Tarkka anser att kanalens lansering borde ha skett i ett
tidigare skede och beskriver väntan på lanseringen som en graviditetstid:
Sais tän nyt ees ulos, synnytys ja yhdeksän kuukauden odotustuska, joka venyi vielä
lähes yhteentoista kuukauteen. En tiedä tuliko teilläkin, mut meillä ainakin odottaessa
pääs ryhmän motivaatio laskemaan. [...](Tarkka 2011)
Citatet avslöjar Tarkkas frustration med första året. Datumet för lanseringen av kanalen
försköts framåt till november, vilket innebar att motivationen till det gemensamma
arbetet sjönk inom arbetsgruppen. Tarkka berättar att hon ändå var nöjd med
lanseringen och att hon nog inser att ett projekt i Stadi.TV:s storlek kräver tid att
utvecklas. Medan Tarkka lyfter fram lanseringen som en utmaning anser Raisa
Laukkanen att Stadi.TV:s nätutveckling inte under första året varit tillfredställande.
Laukkanen upplevde också marknadsföringen som ett problem under det första
verksamhetsåret; marknadsföringen var svår att inleda då kanalbranden ännu inte
utformats färdigt.
De framgångarna som intervjupersonerna nämner handlar om att teknikanskaffningar
ägt rum, av att workshop-verksamheten blivit regelbunden och av att kärngruppen
börjat svetsas ihop till en enhetlig grupp. Dock har dessa framgångar inte nödvändigtvis
varit lätt att nå; Johansson beskriver att det gemensamma arbetssättet inte var helt lätt att
hitta på grund av medparternas skiljda verksamhetstankar. Den gemensamma tonen
hittades ändå under första året och känslan av att alla jobbar för att nå samma mål blev
till slut stark.
[...] Meidän ydinryhmä on pikkuhiljaa ruvennu liimautumaan, just näitä eri tekijöitä ja
porukoita, ja hyvin laaja-alaisesti eri kouluyhteisöjä ja taas sitten eri harrastajaryhmiä. Et
tää on niin voimakkaasti ihmislähtöinen eikä tekniikkalähtöinen. Se on se meidän se
juttu. (Johansson, 2011)
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Citatet avslöjar vad Johansson prioriterar i arbetet; människorna runt sig. Enligt
Johansson har kärngruppen blivit hopsvetsad och hon påminner att Stadi.TV formar sig
enligt människorna som deltar i projektet.
4.2 Pilotprojektets mellersta år; år 2011
Pilotprojektets andra år innebar utveckling på olika delområden av projektet; nättjänsten
började användas, mängden verkstäder växte och stadsborna producerade bidrag till
kanalen (se kapitel 3). Enligt de intervjuade innebar året också utvärdering av
verksamheten på alla delområden av projektet och satsning på dess innehåll och
samarbetsparter. Då grunden för Stadi.TV byggts upp under första året kunde det andra
året vara betydligt mer kommunikationsinriktat och marknadsföringen kunde slås igång
(Johansson 2011). Raisa Laukkanen beskriver året som en vilopaus efter det aktiva
första året, som ett år då mindre viktiga saker skalas bort och man koncentrerar sig på
kanalinnehållet.
Andra året har tillfredställt alla tre intervjupersoner och bl.a. kärngruppens flitiga arbete,
kanalens synlighet via t.ex. evenemang, den allt mer öppna kommunikationen,
satsningen på samarbetsparterna, mängden öppnade kanaler inom nättjänsten, teknikens
smidighet, kanalbrandens utveckling och huvudredaktionens arbete nämns som
framgångar under det andra årets lopp. Raisa Laukkanen nämner att samarbetet mellan
de olika grupperna förbättrats under det andra året och hon jämför Stadi.TV med en båt;
hon menar att projektet har styrts mot nya vatten och att man inom projektet
tillsammans har gjort nya målsättningar och förändringar.
Fast samarbetet förbättrats ser Tarkka samarbetet som den största utmaningen inom det
andra projektåret; att reda ut hur Stadi.TV kan göras bättre genom samarbetet mellan
merparterna, var viktigt under årets lopp. Tarkka menar att medparterna inom året har
kommit till den insikten att ett lyckat samarbete kan göra Stadi.TV större än summan av
dess delar. Kanalens enhetlighet strävas till på olika delområden av projektet. (Tarkka
2011) Fast året tillfredställt Laukkanen, Johansson och Tarkka har det också varit fyllt
av utmaningar. Allting har inte gått enligt planerna enligt Laukkanen och hon beskriver
att den största utmaningen varit att godkänna situationen, att fölåta vissa brister i
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utvecklingen. Laukkanen lyfter fram nättjänstens utveckling som ett delområde som hon
inte är nöjd med, hon anser att utvecklingen av tjänsten är för långsam (Laukkanen
2011).
4.3 Läget efter de två första åren
Två tredjedelar av pilotprojektet har förflutit och det sista året inleds inom kort. I detta
stycke presenterar jag de intervjuades syn på projektets nuläge.
Både första och andra året har vart tillfredställande och nuläget nöjer alla intervjuade
men de lyfter fram väldigt olika observationer av projektets nuläge. Viktiga framgångar
under åren är att medparterna utvecklat Stadi.TV:s organisation och verksamhetsplan,
att tjänsterna har utvecklats, att kanalen blivit mer synlig och att Stadi.TV erbjuder
helsingforsbor mer tjänster både i form av utbildning och i form av möjligheter att få
synlighet. Arbetet inom Stadi.TV har konkretiserats och verksamheten har hittat sin
form.
Stadi.TV projektet är nu i ett skede som möjliggör utvärdering av utvecklingen
(Laukkanen 2011a) och alla tre intervjupersoner nämner att utvärdering ägt rum. Det
tredje året avgör hur utvecklingen av projektet slutligen förverkligats och tack vare
utvärderingen kan t.ex. nättjänsterna utvecklas för att bättre nå publiken. Minna Tarkka
nämner utvärderingen av nättjänsten i sin intervju och exemplifierar utvärderingens
påverkan på nättjänsten genom att förklara att det kommer att bli möjligt att linka
färdigt publicerat material från en annan webbtjänst till Stadi.TV, något som önskats av
bland annat M2HZ, som hittills laddat videoklipp till sin egen nätsida men också till
Stadi.TV. Utvärderingsarbetet har en positiv inverkan på projektets framtid och enligt
Tarkka har utvärderingen av Stadi.TV blivit en av målsättningarna för projektet (Tarkka
2011).
Två av tre intervjuade lyfter farm den utbildande verksamhetens utveckling inom
Stadi.TV som en framgång inom projektet; både Johansson och Tarkka är nöjda med
nuläget sett från en pedagogisk synvinkel. Tarkka lyfter fram att workshop-
verksamheten mår bra; workshopparnas värde har vuxit fram och deltagarmängderna
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har ökat. Tarkka berättar att samarbetsgrupper har aktiverats och att grupper som We
love Helsinki är bra exempel på fungerande samarbete; förutom att det finns villiga
programproducenter i WLH -gruppen, ordnas också evenemang av gruppen och således
bildar WLH en bra målgupp för en workshop. Helena Johansson anser att energin och
resurserna inom Stadi.TV till en början användes till att bygga upp webbdelen och
VOD-systemet fast samarbetet med grupperna hela tiden var det viktigaste värdet, men
att pedagogiken börjat satsas på. Den pedagogiska verksamhetsmodellen har kunnat ta
form genom Bl.a. medieverkstäderna och i framtiden skall också nya försök, liksom
möjligheten för helsingforsbor att låna utrustning för att producera eget innehåll för
kanalen, tas i bruk. Det unika i Stadi.TV är just det pedagogiska arbetet. (Johansson
2011).
Också kanalens synlighet kan uppfattas som en framgång i projektet. Enligt Helena
Johansson har Stadi.TV har hittat det rätta sättet att jobba proaktivt, som magnet för
innehåll. Målsättningarna gällande nya kanaler på nätsidan och samarbetsgruppernas
mängd har överskridits och konsumenterna av Stadi.TV är intresserade och ivriga över
projektet, vilket också syns i att användarsiffrorna stigit i jämn takt (Johansson 2011).
Minna Tarkka anser att Stadi.TV har etablerat sig bland stadsborna men att ett riktigt
genombrott inte ännu ägt rum. Tarkka preciserar att medierna inte har noterat kanalen i
en tillräckligt stor grad. Tarkka förklarar att etableringen tar tid men att hon tror att ett
genombrott kan ske om Stadi.TV -teamet marknadsför kanalen effektivt, kommunicerar
mer med stadsborna och fortsätter att ordna workshops.
Också arbetet inom kärngruppen för projektet och det redaktionella arbetet kan anses ha
varit framgångsrika. Stadi.TV:s styrgrupp har jobbat flitigt med att tänka på helheten av
projektet och dess finansiering och det finns nu konkreta förslag på vad framtiden borde
grunda sig på. Bearbetning av finansieringsförslagen pågår enligt Tarkka och är en
prioritet i arbetet. (Tarkka 2011) Fast finansieringsmodellens utveckling kan anses vara
framgångsrik lyfter Johansson finansieringsbottnens utveckling som en av de största
utmaningarna att ännu tackla (Johansson 2011), finansieringen reglerar i slutändan
Stadi.TV:s verksamhet och Johansson, liksom de andra vill att projektet skall få en
fortsättning. Framtidens osäkerhet påverkar på nuläget på ett negativt sätt och
Laukkanen uttrycker att hon längtar efter den sinnesro som beskedet om fortsättningen
kommer att hämta med sig. (Laukkanen 2011a)
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Den redaktionella biten av Stadi.TV står i en bra situation; redaktionsgruppen har
minskats till en representant från Forum Virium Helsinki, Arcada och m-cult och arbetet
är effektivt. Till skillnad från att gruppen tidigare bestått av diverse medarbetare från
alla medparter, består gruppen nu av en representant per samarbetspart; Raisa
Laukkanen från Arcada, Jenni Niemiaho från Forum Virium Helsinki och Emmi Vainio
från m-cult. Gruppens uppgift är att utveckla det redaktionella arbetet inom projektet
och övervaka innehållet. Enligt Tarkka är arbetet viktigt eftersom det förbättrar kanalens
enhetlighet och användarvänlighet. (Tarkka 2011).
Fast nuläget tillfredställer två av tre intervjuade anser de att nuläget inte är tillräckligt
bra med tanke på mängden innehåll som producerats utanför kärngruppen. Raisa
Laukkanen anser att projektet är efter i sin tidtabell och att man kunde ha fått mer till
stånd inom de två första åren, som exempel nämner hon mediehögskolornas aktiverande
som inte riktigt fåtts igång ännu. Också Minna Tarkka är missnöjd med
innehållsproduceringen, problemet är att samarbetsparterna inte binder sig till projektet
på det långa loppet. Fast de samarbetsparterna som deltagit i workshop-verksamheten
har kunskaperna och möjligheterna att producera material också efter utbildningen
upphör produktionen förr eller senare. Tarkka poängterar att frivilligt arbetet tär sig så
att det intressera så länge som människor har motivation och inte har för mycket annat.
Att filma, editera och ladda ner ett program tar länge och kräver motivation och vilja att
förbinda sig till projektet. Som ett exempel nämner Tarkka att ett hela hösten långt
samarbete i Gårdsbacka inte lett till fortsatt programproduktion fast alla möjligheter att
fortsätta fanns kvar.
[...] Ihmisillä on elämä ensin ja sit tulee Stadi.TV. Stad.TV menee siinä kontekstissa
eteenpäin sillon kun elämä menee hyvin ja on ylimääräistä aikaa. (Tarkka, 2011)
Citatet syftar till att Stadi.TV inte är en prioritet för människor utan program produceras
då tiden räcker till. Enligt Minna Tarkka kan man inte förvänta sig att grupper ständigt
producerar videoklipp.
Fast samarbetet mellan medparterna i kärngruppen, Forum Virium Helsinki, Arcada och
m-cult förbättrats under det andra projektåret är de intervjuade inte ense om att
projektgruppen är sammansvetsad. Raisa Laukkanen och Helena Johansson är nöjda
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med samarbetet medan Minna Tarkka anser att Stadi.TV ännu är internt fördelad i och
med arbetspaketsfördelningen. Enligt henne består Stadi.TV ännu bara av skilda
grupper som gör ett och annat men som inte riktigt bildat en helhet. Tarkka ser att
problemet står i att alla jobbar för Stadi.TV men med fokus i sin egen grupp, att
samhörigheten inte därför riktigt vuxit fram. Ämnet har diskuterats och åtgärder har
tagits i bruk. T.ex. den redaktionella gruppens minskning är ett gott exempel på
utvecklingen för ett tätare samarbete; då gruppen är mindre jobbar den tätare ihop.
Stadi.TV:s nuläge tycks i stort sätt tillfredställa de intervjuade men mängden material
som producerats utanför kärngruppen, problemen med att samarbetsparterna inte
förbinder sig med projektet och kärngruppens haltande samspel oroar de intervjuade.
4.4 År 2012; sista projektåret
År 2012 inleder den sista tredjedelen av pilotprojektet Stadi.TV och målsättningarna för
verksamhetsåret handlar om att göra Stadi.TV enhetligare, att stöda stadsborna i
medieproduktion och om att öka samarbetet med utomstående grupper (Stadi.TV 2011a
s. 42). I detta stycke presenteras de förväntningar, önskemål och utmaningar som de
intervjuade anser att året kommer att hämta med sig.
Det inkommande året väcker positiva känslor hos Tarkka, Johansson och Laukkanen.
Johanssons förväntningar handlar om att året skall hämta med sig
verksamhetsmodellens uppdatering, framtidsplanering och experimentering med nya
format (Johansson, 2011), medan Tarkka önskar att Stadi.TV skall ta med
samarbetsparterna i utvecklingen av Stadi.TV, bland annat genom att ordna
fokusgruppsdiskussioner där utomstående programproducenters röster kan bli hörda.
Tarkka önskar också att få feed back för kanalen från TV-tittare. Viktigt med året är
även att workshop-verksamheten utvidgas för att nå ännu fler människor och att också
de andra medparterna deltar i arbetet i en större utsträckning. (Tarkka 2011) Laukkanen
önskar att det sista året hämtar med sig mer synlighet för Stadi.TV och mer mångsidigt
kanalinnehåll (Laukkanen 2011a).
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År 2012 innebär att World Design Capital -året influerar Helsingfors gatubild och
stadens yttre kommunikation. Stadi.TV tar också del i WDC genom att integrera temat i
sin verksamhet på olika sätt (Stadi.TV 2011a s. 45). Alla tre intervjupersoner nämner
WDC -året som en del av det sista årets verksamhet.
Laukkanen liksom Johansson och Tarkka, är ivrig på att få reda på hur Stadi.TV:s
framtid kommer att se ut, vad som sker då år 2012 leder mot sitt slut. Ovetandet känns
stressigt för Laukkanen och hon väntar med spänning om en treårig fortsättning
kommer att förverkligas. Hon understryker att en fortsättning på projektet är önskvärd
och att det tredje året kommer att vara avgörande för alla medparter (Laukkanen 2011a).
Laukkanen förväntar liksom Johansson att en fungerande verksamhetsmodell skall
hittas under årets lopp och framtiden skall planeras och fastslås.
Det tredje projektåret kommer att vara utmanande, inte bara på grund av
verksamhetsmodellens fastslagande utan också på grund av att den vanliga
helsingforsbons aktiverande skall satsas på. Hittills har Stadi.TV medvetet koncentrerat
sig på att locka grupper att producera innehåll till kanalen. Enligt Johansson har det
varit ett logiskt val eftersom grupper ofta har speciella behov att dela med sig delar av
sin verksamhet eller sina intressen. Hittills har den enskilda helsingforsbon inte nåtts
och detta skall förändras. Så småningom börjar Stadi.TV närma sig människor som inte
nödvändigtvis hör till någon grupp eller förening. Johansson påminner om att Stadi.TV
inte är den enda audiovisuella tjänsten som vem som helst kan skicka sina videor till.
Hon ser det som en stor utmaning att få vanliga helsingforsbor att bli intresserade av att
filma sin egen livsmiljö och det finns också en utmaning i hur Stadi.TV kan lära
människor att göra bättre audiovisuellt berättande. (Johansson 2011)
4.5 Styrandet av Stadi.TV
För att klargöra de intervjuades syn på projektets bakgrundsfunktioner och inte bara de
under verksamhetsåren nådda framgångarna och de utmaningar som framkommit,
ställde jag frågor gällande organisationen inom Stadi.TV, den planering som pågått,
målsättningarna för projektet och den rapportering som ägt rum. I detta stycke
presenterar jag de intervjuades åsikter om dessa bakgrundsfunktioner.
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4.5.1 Organisationen
Den organisationsmodell som Stadi.TV använder sig av består av styrande organ och
redaktionella organ (se stycke 2.3). Förutom arbetet i dessa organ sker utveckling av
projektet också inom de olika arbetspaketen vars arbete styrs och följs med av bland
annat kärngruppen och huvudredaktionen. I och med att pilotprojektet inom kort
avslutas bör organisationsmodellen vidareutvecklas för att möta de krav finansieringen
ställer på projektet.
Organisationen inom Stadi.TV nöjer Raisa Laukkanen och Helena Johansson och
Johansson anser att de fyra arbetspaketen deras chefer har gjort ett fint jobb, vilket
enligt henne i stort sätt beror på arbetsteamets kompetens. Laukkanen tycker också att
organisationen fungerat, men hon påpekar att ledningsguppen i projektet inte riktigt har
någon makt. (Laukkanen 2011a) (Johansson 2011) Tarkka anser att agendan på
kärngruppens möten kunde vara starkare för att jobbet skulle vara effektivare.
Liksom Laukkanen framför också Tarkka kritik mot organisationsmodellen; enligt
henne bör den utvecklas och vidgas. Tarkka önskar att samarbetsparterna görs delaktiga
i Stadi.TV:s interna planering. Tarkka anser att arbetsgruppen är för liten och att
framtidens organisationsmodell ännu är obestämd. (Tarkka 2011)
4.5.2 Planering
Planeringen av projektet har varit omfattande men också utmanande då inga färdiga
organisationsmodeller funnits anser Helena Johansson. Medan Johansson anser att
planeringen varit tillräcklig är de andra också nöjda, men nämner ändå brister i
planeringen. Raisa Laukkanen anser att mellanplanering kunde ha behövts och att det
inte talats om vad de olika medparterna i slutändan vill åstadkomma med Stadi.TV.
Minna Tarkka glädjer sig över att planeringen pågått ständigt sedan år 2008 men tycker
att planeringen kunde vara vidare gällande projektfinansieringen och att möjligheterna
för Stadi.TV:s framtida finansiering redan borde ha utretts. Största delen av
planeringstiden har satsats på att utveckla programproduktionen och utbildningen, men
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Tarkka önskar att en skiljd liten strategigrupp skulle bildas för att utveckla Stadi.TV:s
ekonomi (Tarkka 2011).
4.5.3 Målsättningar
Som jag tidigare nämnt har Stadi.TV flera målsättningar och en huvudmålsättning; att
etablera en ny deltagarlockande och flerplattformig audiovisuell tjänst till
huvudstadsregionen. I detta stycke presenterar jag de intervjuades åsikter om Stadi.TV:s
målsättningar och i vilken grad de uppfyllts inom projektets två första år. Eftersom
målsättningarna är flere erbjöd jag, för att underlätta utvärderingen av målsättningarna,
de intervjuade möjligheten att studera listan med målsättningar.
Strukturen på målsättningarna är inte årsbunden utan flytande (Johansson 2011) och de
målsättningar som skrivits omfattar alla tre verksamhetsår, men dessutom har åren vissa
betoningar. Under första året har nättjänstens och kabelkanalens utveckling varit en
viktig sak, det andra året hämtade med sig växelverkan mellan dessa (Johansson 2011)
och handlade om att skaffa mer konsumenter (Tarkka 2011) och utvecklandet av
kanalbranden och det redaktionella arbetet, medan det tredje året kommer att hämta med
sig mobilutveckling och användningen av urbana screenar (Johansson 2011) samt en
ökad synlighet för Stadi.TV bland annat i samband med WDC -året. Tarkka anser att
det andra och sista året skall sträva till att uppfylla och uppdatera de löften Stadi.TV gett
åt sina tittare och användare. Laukkanen sammanfattar verksamhetsåren genom att
beskriva första året som ett startår, andar som året då den vardagliga verksamheten är i
full gång och utvärderingen av projektet kan böja och det tredje som ett år då
framtidsplaneringen bör dras igång.
Både Minna Tarkka och Helena Johansson anser att målsättningarna förverkligats under
pilotprojektets gång och anser att målsättningarna varit realistiska, medan Raisa
Laukkanen beskriver att målsättningarna är vaga och tycker att målen inte riktigt nåtts,
vilket enligt henne till en del beror på att Stadi.TV inte fått in tillräckligt mycket
audiovisuellt material från stadsborna. Hon poängterar också att forskningsbiten av
Stadi.TV har lidit av att basfunktionerna i projektet för så mycket energi; just det
faktum att invånarna inte producerar tillräkligt innehåll gör att kärngruppen i projektet
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måste producera mera program och att innovationen således lider. Laukkanen
poängterar också att forskningen inte riktigt är på någons ansvar och att
innovationsbiten inte uppfylls dels på grund av resursbrist. Raisa Laukkanen
understryker ändå att resursbristen inte helt och hållet beror på att finansieringen inte
räcker till, utan även på att målsättningarna är för vida. Hon påminner att Stadi.TV i
slutändan har mycket anställda och en relativt stor budget, men anser att
innovationsutvecklingens brister kunde undvikas om basfunktionerna i projektet skulle
finansieras så att framtiden inte skulle vara oförutsägbar, då kunde man koncentrera sig
på innovation sida vid sida med en snävare basverksamhet. Men det skulle också kräva
att stadsborna aktivt skickar in innehåll till kanalen. Delområdet Laukkanen är speciellt
nöjd med är tekniken i projektet, men hon tillägger att hon anser att det ännu finns
mycket utvecklingsjobb kvar. (Laukkanen 2011a) Fast Johansson är nöjd med
målsättningarnas förverkligande medger hon att målsättningarna är väldigt omfattande.
Hon påpekar ändå att Stadi.TV har en väldigt operativ och strikt tidtabell för att
projektet ska nå sina mål och tycker att alla målsättningar har arbetats på och i stort sätt
nåtts. Johansson är speciellt med hur etableringen av kanalen har lyckats. (Johansson
2011).
Förutom att kanalen inte fått tillräckligt programinnehåll från stadsborna har en annan
målsättning också blivit närapå ouppfylld; forskningen och utvecklingen i styrandet av
metadata. Metadataforskningen har inte utvecklats sedan Stadi.TV:s deltagande i Tekes
Social Video -projektet i början av pilottiden (Johansson 2011). Raisa Laukkanen
förklarar att situationen beror på att metadataforskningen borde ske med webbsidan som
utgångspunkt, men att problemet står i att sidans kodare är utomstående. Då sidan inte
koordineras inom projektet, blir arbetet långsamt. (Laukkanen 2011a)
De intervjuade är ändå positivt inställda och anser att Stadi.TV:s målsättningar kan nås
genom att satsa på sätt på vilka Stadi.TV kan betjäna olika grupper av stadsbor och på
sätt att aktivera innehållsproducering (Tarkka 2011), genom att satsa på människorna
inom Stadi.TV (Johansson 2011) och genom att utgöra en hållbar plan för projektet
(Laukkanen 2011a). Målsättningarnas framgång beror i framtiden också på hur viktig
staden anser att projektet är, vilket direkt påverkar på projektets finansiering
(Laukkanen 2011a).
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Fast Stadi.TV:s målsättningar inte fullständigt uppnåtts, bör man komma ihåg att en
tredjedel av projektet ännu kvarstår. Alla tre intervjupersoner är ense om att
målsättningarna blivit klarare och mer konkreta med tiden men kärngruppen har insett
att den pedagogiska sidan av Stadi.TV bör satsas på och gruppen är ense om att
projektets målsättningar bör uppdateras. De teman som i framtiden bör framhävas består
bl.a. av marknadsföring och stadsbornas utbildning (Laukkanen 2011a) samt
utvecklingen av det linjära och icke-linjära innehållet i Stadi.TV och experimenteringen
med nya koncept (Johansson 2011).
4.5.4 Rapportering
Rapporteringen under pilotprojektet består i stort sätt av de mellan- och årsrapporter
som Stadi.TV sammanställer som dokumentation om projektets gång för sin finansiär.
De intervjuade anser att rapporteringen varit mångsidig men tung att utföra.
Rapporteringens goda sidor är att arbetet strukturerar och beskriver utvecklingen av
projektet (Johansson 2011) (Tarkka 2011a)
Stadi.TV har också rapporterats om på andra sätt; Minna Tarkka nämner att projektet
har haft en fördel i att det behandlats i flera examensarbeten, som dokumenterar
projektet genom aktuella perspektiv.
4.6 Insikter och förändringsförslag
Det mest intressanta i intervjuerna jag genomfört är helt klart de insikter och
förändringsförslag som Helena Johansson, Raisa Laukkanen och Minna Tarkka har
kommit att tänka på under projektets lopp. Alla tre har starka åsikter om projektet som
med tiden har blivit en väldigt viktigt del av deras vardag. Eftersom insikter ofta leder
till förändringsförslag, presenterar jag båda svarskategorierna i detta stycke.
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Under pilotprojektets två första år har Helena Johansson insett att det inte är de tekniska
framgångarna Stadi.TV bör koncentrera sig på utan att tyngdpunkten i arbetet skall
finnas inom projektets pedagogiska verksamhet. Stadi.TV skall alltså inte tävla om
konsumenter genom att hitta på tekniska lösningar för att vinna över t.ex. Youtube, utan
genom att fungera som innehållsagregat och erbjuda stadsborna möjligheter, utbildning
och hjälp att producera eget audiovisuellt material. Just denna pedagogik utgör det
unika i Stadi.TV tillsammans med att projektet betonar lokalitet och kontextbundenhet
via sina tjänster (Johansson 2011)
Raisa Laukkanen tycker att man inom Stadi.TV borde satsa på vardagliga saker i stället
för att fundera på innovation och forskning. Hon menar att t.ex. medborgarpåverkan och
befordran av demokrati är viktigare än forskning av metadata eller interaktiv television.
Laukkanen förklarar att om Stadi.TV t.ex. deltar i kommunalvalstiderna och får folk att
bli intresserade och till och med att rösta, så finns det ett existensberättigande för
kanalen. (Laukkanen 2011a) Laukkanen, som nämnt att projektets målsättningar inte är
realistiska, anser antagligen att tiden inte räcker till att utveckla själva Stadi.TV -
projektet då det ödas tid på forskningen och innovationssträvan. Under årens lopp har
Laukkanen insett att basprogrammen på kanalen är väldigt viktiga och att redaktionerna
inom Stadi.TV borde inkluderas i budgeten skilt, så att basverksamheten kunde säkras.
Under de två projektåren har också Stadi.TV:s icke-kommersiella verksamhetsmodell
uppstått som ett av projektets unikvärden. Raisa Laukkanen menar att friheten från
kommersialism är viktig för alla medparter och anser att skillnaden mellan
kommersiella kanaler och Stadi.TV är märkbar; då hon under projektets gång sett på
vanliga TV-kanaler, har hon börjar uppskatta den frihet Stadi.TV har. Enligt Laukkanen
motiverar faktumet att Stadi.TV är icke-kommersiellt och hon önskar att kanalen kan
behålla sin frihet också i framtiden, fast finansiering av projektet skulle underlättas om
kanalen skulle göras kommersiell.
[...] Voisi melkein luopua leikistä jos ei voisi olla epäkaupallinen, ei tuntuisi samalta.
(Laukkanen 2011a)
Laukkanens citat tyder på hur viktigt hon tycker att det är att kanalen är fri från en
reglerande kommersiell finansiering. Laukkanen önskar att kanalen också i framtiden
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kan upprätthålla sådana värden som inte många medier har möjlighet att föra fram, att
Stadi.TV:s deltagarvänliga verksamhetsidé inte rubbas. (Laukkanen 2011a)
Under intervjuernas lopp uppkom ofta ett missnöje med Stadi.TV:s nättjänst. Både
Minna Tarkka och Raisa Laukkanen anser att nätsidan inte riktigt utvecklats som
planerat. Laukkanen beskriver att människor är petnoga med nättjänster och tycker att
det är viktigt att djärvt utveckla webbdelen. För tillfället har Stadi.TV:s nätsida en
utomstående värd som tjänsterna köps från, men Laukkanen tycker att detta inte är ett
bra alternativ, hon anser att produktionen av nätsidan borde skötas inom projektet så att
förändringar på sidan skulle kunna göras enklare och snabbare (Laukkanen 2011a).
Också Minna Tarkka har starka åsikter gällande nättjänsten, hon nämner att man borde
föra Stadi.TV framåt med nätservicen i fokus. Tarkka tycker att det är viktigt att
programproducenterna får synlighet genom sina egna kanaler på nätsidan och har ett
konkret förändringsförslag; hon anser att man borde bygga upp ett sätt för konsumenten
att urskilja programserier istället för att bara se enskilda klipp runt om på sidan.
[...] Ei oo sellasta kohtaa jossa näkyis muut ohjelman jaksot jos tykkää jostakin. Nää on
sellaisia jotka on käyttäjille tosi tärkeitä ja niitä me ollaan ihan ekan vuoden
päättyessäkin viety sinne, mutta ne ei oo vieläkään toteutunu. Mut siinä on tietenkin
rajansa budjetissa ja siinä mitä voi kerralla tehdä. (Tarkka, 2011)
Ur Tarkkas citat kan man tolka att hon är ense med Laukkanen om att utvecklingen av
nättjänsten är för långsam.
Minna Tarkka har också andra förändringsförslag, hon tycker att man i en större grad
skall satsa på att göra alla Stadi.TV:s delområden enhetliga. Hon klargör att
kabelkanalens klara uppbyggnad och webbtjänstens användarvänlighet är saker som gör
Stadi.TV större än summan av dess delar, sätt att förmedla en enhetlig bild av Stadi.TV.
Tarkka anser att Stadi.TV skall vara pålitlig men ändå överraskande, skilja sig från
andra kanaler och försäkra att alla kan delta och få sin röst hörd. Tarkka tillägger att det
är kärngruppens uppgift att bygga upp stommen för projektet och producera basinnehåll
till kanalen. Hon förklarar att grupperna utanför Stadi.TV:s kärngrupp producerar
material relativt sporadiskt och att kärngruppen ansvara för att det med jämn takt
publiceras nytt innehåll till kanalen, och att kanalen således hela tiden erbjuder
konsumenten något nytt. Tarkka understryker att hon också vill att enhetligheten nås
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inom kärngruppen av Stadi.TV, en gemensam motivation och drive fattas bland
medparterna fast samhörighetskänslan har jobbats för. (Tarkka 2011)
En av de viktigaste insikterna som de intervjuade kommit till är att det inte är självklart
att människor vill producera material till Stadi.TV. Både Laukkanen och Johansson är
ense om att faktumet är att det är svårt att få folk att delta. Johansson menar att det inte
bara räcker till att alla får och kan producera innehåll, utan användare kräver också svar
på en mängd frågor. Enligt Johansson vill användare ha färdiga verktyg till att
producera audiovisuellt material. (Johansson 2011)
[...] meidän tiedottamiseen ja viestintään ei riitä sellanen että ”do it yourself”, vaan
meidän pitää vähän kääntyä pois sieltä aika paljon tiukempaan strategiaan että miten me
saadaan aktivoituu ja motivoituu raikasta uutta kaupunkisisältöä. (Johansson, 2011)
Johansson menar att man måste ha färdigt uttänkta och fungerande
produktionsprocesser för att locka innehållsproducering. Också Raisa Lukkanen har
insett samma problem, men hon uttrycker sig lite extremare;
[...] Koko perusajatus ei olekaan totta, ihmiset ei halua tehdä omia asioita ja saada niitä
esille. (Laukkanen 2011a)
Laukkanen syftar till att Stadi.TV bygger på stadsbornas vilja att berätta audiovisuellt,
men att mängden samlat material är för liten. Laukkanen berättar att hon redan tidigare
varit skeptisk gällande stadsbornas vilja att producera innehåll. Hon understryker att
inte ens hon själv laddar sina egna klipp på webben och att människor är långsamma på
att aktivera sig. Utmaningen är enligt Laukkanen att aktivera enskilda människor och att
verksamheten inte får grunda sig på en presumtion. Laukkanen anser att kanalens
verksamhetsprinciper måste definieras på nytt på långsikt.
Stadi.TV utvecklas ständigt och de uppkomna förändringsförslagen bearbetas inom
kärngruppen. Helena Johansson poängterar i sin intervju att Stadi.TV inte ännu är
färdigt och att bearbetningen av projektet är en pågående process. (Johansson 2011)
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4.7 Stadi.TV som helhet: fördelar och nackdelar i projektet
För att få en klar bild av hur de intervjuade ser Stadi.TV:s pilotprojekt som helhet,
ställde jag frågor gällande projektets styrkor, svagheter, möjligeter och hot. Alla de tre
intervjuade har åsikter om ämnet och lyfter fram liknande fördelar och nackdelar med
projektet.
4.7.1 Inre styrkor och svagheter
Som Stadi.TV:s inre styrkor kan nämnas att projektet har ett stark, mångsidig och
sakkunnig arbetsteam. Alla intervjupersoner lyfter fram människorna i projektet som en
tydlig styrka. Både Johansson och Tarkka beskriver Stadi.TV:s kärngrupp som
sakkunnande och mångsidig, medan Laukkanen menar att gruppen är entusiastisk och
initiativstagande. En tydlig styrka är också att kärngruppens medlemmar jobbat ihop
redan före Stadi.TV (Tarkka 2011). Också projektets samarbetsparter beröms.
Till de inre styrkorna kan också tolkas höra projektets framgång; både inom
ledningsgruppen och kärngruppen har det skett framgångar och kanalen har utvecklats
bl.a. i att både webben och kabelkanalen utvecklats sida vid sida (Johansson 2011) och i
form av finansieringsmodellens utveckling (Tarkka 2011).
I intervjuerna framgår att Stadi.TV:s inre svagheter består av att kärngruppens grupper
är väldigt olika, av att finansieringen inte riktigt fungerar och av att det ännu
förekommer tekniska problem inom Stadi.TV.
Fast kärngruppen kan tolkas vara en styrka för projektet kan den också räknas som en
svaghet på grund av att medpartsgruppen består av så olika instanser. Raisa Laukkanen
och Minna Tarkka nämner att gruppen ännu inte blivit enhetlig på grund av olikheterna
mellan medparterna. Tarkka anser att enhetligheten inte nåtts dels för att grupperna
binder sig mer till att utveckla sin egen andel än hela projektet och dels för att de är
tvungna att försäkrar sin egen andel av Stadi.TV:s finansiering genom att delta i olika
projekt som erbjuder finansiellt stöd, vilket i sin tur ödar tid (Tarkka 2011). Laukkanen
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tillägger att de olika verksamhetssätten gör att grupperna också vill uppnå olika mål.
Enligt Tarkka har åtgärder för att nå en enhetligare kärngrupp inletts.
Finansieringen av projektet utgör en svaghet enligt Helena Johansson och Minna
Tarkka. Tarkka lyfter fram det faktum att 50 % av finansieringen nu samlas ihop internt
och att det har en negativ påverkan på resten av arbetet. Johansson anser att
finansieringen är för ensidig och Tarkka lyfter fram att finansieringsmodellen och
verksamhetsmodellen måste utvärderas och utvecklas för att förbättra projektets
situation.
De tekniska problem som projektet lider av består i stort sätt av att den tekniska
förverkligande av nättjänsterna har utkontrakterats (Laukkanen 2011a) och av att webb
och kabeltjänsterna ännu kan integreras bättre (Tarkka 2011).
4.7.2 Yttre möjligheter och hot
Stadi.TV har enligt de intervjuade väldigt olika yttre möjligheter, men de teman som
framhävs är kanalens unikhet och dess styrkor.
Stadi.TV är unikt på grund av dess sätt att sammanföra professionella och icke-
professionella medieproducenters audiovisuella verk (Stadi.TV 2011b). Det finns ingen
motsvarande aktör på mediebranschen och kanalen tävlar inte med andra medier utan är
en förebild för andra (Laukkanen 2011a). Kanalen har ett starkt koncept som är
innovativt och använder sig av public access -metoder och sociala medier (Tarkka
2011).
Som yttre styrkor för kanalen kan nämnas kanalens icke-kommersiella natur
(Laukkanen 2011a), stadsborna och stadens olika intressegrupper som producerar
material, mediebranschens fusion (Johansson 2011), projektets flerplattformighet,
kanalens strävan att utbilda och betjäna intressegrupper och stadens avdelningar, samt
merparternas kontakter (Tarkka 2011).
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Yttre hoten för projektet består av att resurserna för projektet inte räcker till och av att
det är osäkert om projektet lyckas med att locka konsumenter. Enligt Tarkka räcker inte
Stadi.TV:s nuvarande resurser till att utbilda samarbetsgrupperna i medieproduktion och
till att få dem att binda sig med programproduktion, eftersom processen är lång (Tarkka
2011). Laukkanen tycker också att finansieringen är otillräcklig och påpekar att också
samarbetsgrupperna har knappt med resurser (Laukkanen 2011a).
Resurserna och kanalens synlighet går hand i hand; Minna Tarkka påpekar att
resurserna inte räcker till att grunda den efterlängtade gemensamma Stadi.TV -studion,
ett ställe som skulle vara öppet för stadsborna; Stadi.TV är inte ännu så känt bland
vanliga människor som Raisa Laukkanen och Minna Tarkka önskat. Förutom att
mängden människor som känner till projektet är liten, har kanalen inte heller tillräckligt
programproducenter och samarbetet med stadens olika avdelningar är inte ännu i full
fart (Tarkka 2011). För att öka på synligheten tycker Tarkka att medparterna borde
aktivera människor inom sina egna nätverk effektivare. Både Tarkka och Johansson
lyfter webbdelens utveckling fram som ett möjligt yttre hot; Tarkka önskar förnyelser
till webbtjänsten (Tarkka 2011), medan Johansson uttrycker att hotet består av att VOD-
tekniken ständigt utvecklas och att en snabb teknisk utveckling kan skada Stadi.TV
(Johansson 2011).
4.8 Framtidsvisioner
I detta kapitel presenterar jag de intervjuades framtidsvisioner gällande valet av
finansierings- och verksamhetsmodellen, vad de anser att projektet i framtiden bör satsa
på och orsaker varför Stadi.TV bör få en fortsättning.
Framtidsplanerna för Stadi.TV formas så småningom och medparterna strävar efter att
pilotprojektet skall få en fortsättning. Det centrala i arbetet för framtiden är att fastställa
en verksamhetsmodell för tiden efter år 2012, men också att fastställa en
finansieringsmodell. Framtidens val är inte lätta att fastslå då verksamheten påverkar
finansieringen och vice versa. Fast ingen ännu vet vad som kommer att ske anser de
intervjuade att Stadi.TV:s framtid är ljus. Alla tre vill att finansieringen skall skötas av
staden, men verksamhetsmodellen väcker olika åsikter.
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Den verksamhetsmodell som just nu används, byggs upp av samarbetet mellan Arcada,
Forum Virium Helsinki, Helsingfors stad och m-cult, grundarna som tillsammans styr
projektet framåt med Forum Virium Helsinki i spetsen. Men detta kan ändra i farmtiden.
Forum Virium on ollu tosi looginen pilottivaiheen pyörittäjä sillä ollaan yleishyödyllisiä
ja siltä osin tosi vahva osa kaupunkia ja kaupunkikulttuuria, mutta me ei haluta ajatella
että se olisi ikuisesti juuri näin, vaan edetään ja ollaan avoimia sen suhteen, että miten
tällainen Suomen ainoa ja suurin monikanavainen kaupunkitelevisiokonsepti vois toimia.
(Johansson, 2011)
I citatet framkommer att Forum Virium inte med säkerhet fortsätter att leda Stadi.TV
och samma budskap förmedlas också via Raisa Laukkases och Minna Tarkkas åsikter.
Laukkanen anser att medan m-cult säkert gärna fortsätter med Stadi.TV, kommer Forum
Virium Helsinki antagligen i framtiden att dra sig från projektet pga. att Forum Virium
Helsinkis verksamhet går ut på att starta och ruva på idéer och sedan låta andra ta över.
Fast Laukkanen har en bild av vad Forum Virium Helsinki och m-cult vill, är hon inte
säker vad Arcada i framtiden strävar efter. Arcada har som yrkeshögskola ett avvikande
behov för kanalen, Laukkanen menar att Arcada inte kan finansiera verksamhet som
inte sker innanför skolan. Just nu finansierar Arcada en stor del av projektet med att
ansvara om sändningstekniken och kabelkanalen. Att flytta sändningstekniken någon
annanstans känns enligt Laukkanen som en svår lösning. Framtiden är oklar och
Laukkanen tar som uppgift att utreda vad Arcada i slutändan önskar. (Laukkanen
2011a)
Frågan om framtidens verksamhetsmodell står öppen, men Laukkanen har funderat på
om en enskild grupp kommer att ta över Stadi.TV. Enligt henne styr valet av
finansieringen hela verksamheten och hon anser att det lättaste sättet att styra Stadi.TV
skulle vara att en enskild stiftelse skulle sköta projektet. Laukkanen menar att den bästa
lösningen skulle vara att staden fortsätter finansieringen i samma grad och att Stadi.TV
skulle utkontrakteras från de nuvarande medparterna och bilda en skiljd enhetlig
projektledning. Om Stadi.TV i framtiden skulle ledas av en grupp under samma tak,
skulle arbetet bli mer effektivt. Laukkanen har ingen aning om vem som skulle jobba
med projektet om en utkontraktering skulle ske men hon är säker på att idealsituationen
skulle vara att Stadi.TV kunde vara självständigt. Laukkanen tillägger att hon tror att
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staden nog fortsätter med finansieringen av Stadi.TV ifall det bara är möjligt. Fast
Laukkanen hört flera olika framtidsförslag anser hon att den offentliga finansieringen är
ett måste. Hon förklarar att det inte är reslistiskt att upprätthålla den verksamhet som
Stadi.TV gör, utan en stabil finansiering som grund. Hon tillägger att finansieringen i
alla fall delvis måste komma från staden eller staten. Laukkanen fortsätter med att
nämna att kanalen borde bygga samarbete med möjligast många avdelningar inom
stadens organisation. Då många instanser tycker att kanalen har en stor betydelse är
chansen för finansiering större menar hon. Hon påminner att samarbetet skall vara
relevant och bindas med redan existerande delar av stadens organisation; Laukkanen
nämner sändningarna från stadsfullmäktige möten som ett bra exempel på samarbete
mellan staden och Stadi.TV. Enligt Laukkanen kan alltså Stadi.TV göras ännu viktigare
för staden men hon påminner att det kräver effektivitet och snabba handlingar
(Laukkanen 2011a). Fast Helena Johansson inte spekulerar över verksamhetsmodeller
anser hon att framtidens finansieringsbas bör vara vid för att säkra verksamheten. Enligt
Johansson bör Stadi.TV vara allmännyttigt och det reglerar innehållet på kanalen, men
det är också en starkhet. Johansson påminner att just det att kanalen är ickekommersiell
gör den unik (Johansson 2011).
Minna Tarkka anser att organisationsmodellen bör avgöras före finansieringen kan
bestämmas. Hon tycker att valet av organisationsmodellen har bråttom och säger att
valet bör göras inom år 2012. Hon nämner att stadens åsikt är att en redan existerande
instans borde i framtiden ta över ansvaret om Stadi.TV och tycker själv att enda
möjligheten är att den instans som i framtiden ansvarar över projektet bör ha formen av
en förening. Hon resonerar att en förening är enda lösningen, eftersom Stadi.TV består
av så många olika aktörer.
Förutom att verksamhetsmodellen och finansieringen bör fastställas framstår det i
intervjuerna om projektets framtid att Stadi.TV bör satsa på att producera och sända
stabilt men överraskande innehåll, att utveckla medieverkstäderna och pedagogiken
inom projektet, att utvidga målgruppstänkandet och att föda nya programkoncept och
utveckla konceptet Stadi.TV. Kärngruppen önskar också att finansieringen till en
gemensam Stadi.TV -studio kunde förverkligas dels för att den skulle förbättra
samarbetet inom Stadi.TV och dels för att kanalens synlighet skulle ökas och det
pedagogiska arbetet kunde utvidgas.
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Framtiden för Stadi.TV är ännu osäker, men det är klart att alla medparter önskar att en
forstsättning på projektet skall äga rum, annars vore allt jobb ha gjorts i onödan.
Johansson poängterar i sin intervju att pilotprojektet fanns till för att starta
verksamheten och att det vore en stor besvikelse om allting tog slut. Hon menar att det
strävas till att Stadi.TV efter pilotprojektet är en del av den urbana stadskulturen och det
är också något hon önskar att ska ske (Johansson 2011). Minna Tarkka anser att
Stadi.TV:s etablering antagligen inte sker under det sista piloteringsåret utan det kräver
två extra år och en fortsatt finansiell satsning av staden. (Tarkka 2011a)
Som orsaker till varför Stadi.TV skall få en fortsättning lyfter de intervjuade fram att
arbetet är viktigt på grund av att det strävar till att föda audiovisuellt innehåll av kvalitet
till det varande medielandskapet som annars är fyllt av trams (Johansson 2011), för att
projektet sprider en sorts audiovisuell demokrati som möjliggör att röster som annars
inte blir hörda får yttra sig (Tarkka 2011) och för att det skall finnas ett icke-
kommersiellt mediealternativ på huvudstadsregionen (Laukkanen 2011a).
5 DISKUSSION
I detta kapitel sammanfattar och diskuterar jag mina forskningsresultat och utvärderar
min forskning som en helhet. Till sist presenterar jag kort min egen syn på pilotprojektet
och föreslår möjligheter att forska vidare inom lokalkanalen Stadi.TV.
5.1 Sammandrag av resultat
I och med min forskning har jag fått reda på att Helena Johansson, Raisa Laukkanen och
Minna Tarkka har från varandra avvikande tankar om olika delar av pilotprojektets
gång, men att Stadi.TV:s utveckling i stort sätt nöjer alla tre. Åsiktsskillnaderna är
naturliga på grund av att kvinnorna jobbar med olika arbetsuppgifter och i olika
arbetsomgivningar. De intervjuade ser på saker från olika synvinklar; var och en ser
utvecklingen utgående från sitt eget arbetspaket och sina egna upplevelser, vilket ganska
tydligt framkommer i intervjusvaren. Fast Johansson, Tarkka och Laukkanen är nöjda
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med projektets utveckling och nuläge, kritiserar de också delar av projektet och
uttrycker intressanta insikter och förändringsförslag som Stadi.TV bör ta vara på.
De intervjuade är nöjda med första projektåret, men i och med resultaten av intervjuerna
kan man dra den slutsatsen att utvecklingen under årets lopp upplevts en aning långsam.
I intervjuerna framkommer det att året ändå varit hektiskt och att det till en början var
svårt att hitta det rätta samarbetssättet mellan medparterna. Under årets lopp blev det
ändå klart att människorna inom Stadi.TV bildar en av projektets styrkor. Som ett av de
största problemen år 2010 nämns nättjänsten som enligt intervjuerna publicerades i ett
alltför sent skede av året.
Liksom det första året verkar det andra projektåret också ha tillfredställt de intervjuade
och de nämner utvärderingen av pilotprojektet som ett stort framsteg inom projektets
utveckling. Utvärderingen har skett på flera delområden av Stadi.TV och har lett till
utveckling av projektet på olika sätt. Förutom utvärderingen nämns marknadsföringen,
nättjänstens utveckling och samarbeten med olika verksamhetsgrupper som framgångar
under år 2011. Trots att nättjänsten utvecklats anses utvecklingen ha varit lite för
långsam. Under andra verksamhetsåret växte strävan till ett mer enhetligt Stadi.TV fram
inom kärngruppen.
På basen av intervjusvaren gällande år 2010, år 2011 och läget efter dessa år kan man
konstatera att Stadi.TV pilotprojektets nuläge i stort sätt tillfredställer Helena
Johansson, Minna Tarkka och Raisa Laukkanen. Arbetet inom Stadi.TV har med åren
konkretiserats och projektet har hittat sin form och sina styrkor. Tack vare
utvärderingen och rapporteringen av projektet är alla inom kärngruppen medvetna om
projektets nuläge. I intervjusvaren träder det pedagogiska arbetets utveckling och
nuläge, det redaktionella arbetet, finansieringsmodellens bearbetning, kanalens
synlighet och planeringen inför framtiden fram som positiva framsteg.
Kanalens synlighet nöjer de intervjuade, men man kan konstatera att det inte ännu skett
ett stort genombrott på denna sektor. En stor mängd stadsbor känner till Stadi.TV, men
man kan inte ännu säga att kanalen är allmänt känd. Faktumet att kanalen inte är riktigt
så känd är en delorsak till att Stadi.TV hittills inte fått in tillräckligt material producerat
av stadsborna. En annan orsak till programmängdens mängd kan räknas vara det faktum
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att samarbetsgrupperna inte på långsikt binder sig med projektet. Program produceras
av utomstående grupper relativt sporadiskt och Stadi.TV:s interna redaktioner
producerar i nuläget ungefär 60 % av alla programmen till Stadi.TV:s nättjänst. Från
intervjusvaren kan man tolka att de interna redaktionernas andel av all
programproduktion är i nuläget för stor.
Förutom programmängdens och synlighetens ökning skall också kärngruppens interna
samhörighetskänsla i framtiden satsas på. Enligt intervjuerna är kärngruppen ännu en
aning splittrad och samhörighetskänslan bör och skall försöka förbättras. Fast
kärngruppens medparter är väldigt olika, har alla ändå en gemensam oro i projektets
nuläge; framtiden är ännu öppen och alla tre intervjupersoner väntar med iver på
beskedet om Stadi.TV:s framtid.
År 2012 väcker positiva känslor hos de intervjuade. Förväntningarna för det sista året är
höga och under året skall arbetet inom projektet enligt de intervjuade satsa på att göra
kanalen ännu mer synlig, på att fastställa en verksamhetsmodell, på att inspirera
stadsbor att ta del i programproduktionen och på att planera framtiden. Stadi.TV:s
framtid träder starkt fram i planerna för år 2012.
Stadi.TV styrs enligt de intervjuade relativt väl och två av tre intervjuade är nöjda med
organisationen bakom Stadi.TV. Den kritik som framkommer handlar om att
samarbetsparterna borde tas med i planeringsarbetet för att utvidga den planerande
gruppen och för att höra samarbetsparternas idéer på hur Stadi.TV kunde fungera bättre.
Samarbetsparterna har kanske en mer objektiv syn på projektet och grupperna har även
erfarenheter av hur det är producera program till kanalen som utomstående och kan
således förmedla viktig information till projektet.
Planeringsbiten av Stadi.TV anses vara bra, men i intervjuerna framgår det att
organisationsmodellen och finansieringsmodellens utveckling inte har framskridit
tillräckligt långt. Framtiden för Stadi.TV är ännu öppen. Rapporteringsbiten av
Stadi.TV har enligt intervjuerna varit mångsidig och nyttig för projektets utveckling,
men tung att utföra.
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Målsättningarna inom Stadi.TV väcker mycket åsikter bland de intervjuade. Två av tre
anser att målsättningarna är realistiska och att de uppnåtts, medan en av de intervjuade
anser att målsättningarna är vaga och att de inte uppnåtts. Målsättningarna har inte fullt
uppnåtts bl.a. på grund av att den externa programproduktionen inte är tillräcklig. I
synnerhet forskningsdelen av Stadi.TV tycks vara ett område som målsättningarna inte
nåtts på. Forskningen av metadata nämns som det delområde som inte utvecklats enligt
planerna. Fast målsättningarna inte riktigt nåtts skall man komma ihåg att ett pilotår
ännu återstår och att Stadi.TV har börjat arbeta för att uppnå alla målsättningar. Enligt
intervjumaterialet kan Stadi.TV:s målsättningar nås genom att projektet satsar på det
pedagogiska arbetet och utgör sina planer för det sista året och framtiden väl.
Intervjuresultaten avslöjar att målsättningarna bör uppdateras och Stadi.TV har redan
inlett uppdateringsprocessen.
De insikter och förändringsförslag som framkommit i intervjuerna berättar kanske mest
om den mentala utvecklingen inom projektet. Genom gemensamma upplevelser har de
intervjuade kommit fram till flera viktiga insikter. Under årens lopp har projektets
unikhet framkommit och enligt de intervjuade personerna är kanalens icke-
kommersiella verksamhetsmodell och det pedagogiska arbetet bakom Stadi.TV särskilt
viktiga. Förändringsförslagen som framkommer handlar om att göra kanelens nättjänst
mer användarvänlig och att kanalen bör bli enklare att utveckla. Inom projektet skall det
också enligt intervjuerna satsas på att göra Stadi.TV enhetligt och på att utveckla
basarbetet i stället för att oroa sig över forskning och innovation. Den allra största och
viktigaste insikten är kanske ändå att Stadi.TV:s kärngrupp har insett att människor inte
trots alla förväntningar har ett automatiskt behov eller en vilja att producera material till
Stadi.TV. Insikten är märkbar på grund av att hela projektet bygger på att stadsborna
vill vara aktiva. Stadi.TV har trots insiktens innebörd lyckats få verksamhetsgrupper att
producera material, men utmaningen står i att få den enskilda huvudstadsbon att filma
sina egna klipp.
Stadi.TV:s inre styrkor handlar enligt de intervjuade om människorna i projektet och
den utveckling arbetet har genomgått, medan de inre svagheterna har att göra med
tekniska problem, finansieringens otillräcklighet, medparternas olikhet och bristerna i
gruppens enhetlighet. Projektets externa möjligheter byggs upp av Stadi.TV:s unikhet,
icke-kommersiella verksamhetsmodell och externa samarbeten. De yttre hoten består
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däremot av att finansieringen inte räcker till, av frågan om Stadi.TV får tillräckligt
konsumenter och av att kanalen inte är tillräckligt synlig.
Framtiden för Stadi.TV ser ljus ut, men den väcker olika åsikter hos de intervjuade
personerna. Alla tre önskar ändå att se en fortsättning på projektet. I intervjuerna
spekuleras om framtiden för kärngruppens medlemsgrupper inom projektet och enligt
spekulationerna fortsätter m-cult med Stadi.TV, medan Forum Virium Helsinki
antagligen släpper taget i något skede. Arcadas framtid inom projektet är öppen. I
intervjuerna framkommer tankar om att Stadi.TV i framtiden möjligtvis styrs av en
grupp som möjligtvis kunde ha verksamhetsmodellen av en förening. Klart är ändå att
de intervjuade personerna är helt ense on att stödet av Helsingfors stad är guldvärt och
en nödvändighet för Stadi.TV:s framtid.
I framtiden skall Stadi.TV enligt intervjuerna satsa på att producera innehåll i en jämn
och ständig rytm, på att fortsätta utveckla verkstäderna och det pedagogiska arbetet, på
att öka mängden externa kontakter och på att testa och producera nya programkoncept.
Alla tre intervjupersoner tror på Stadi.TV:s potential och vill fortsätta med Stadi.TV på
grund av att projektet satsar på kvalitet inom media, för att kanalen bygger på
audiovisuell demokrati och för att Stadi.TV är ett unikt icke-kommersiellt alternativ i
det nuvarande medielandskapet. De intervjuade tror på Stadi.TV:s möjligheter men
uttrycker att projektet ännu behöver tilläggstid för att fullständigt kunna nå sina
målsättningar.
5.2 Resultatdiskussion
Syftet med min forskning var att utreda vilka tankar tre centrala personer inom Stadi.TV
-pilotprojektet har gällande projektets utveckling, dess nuläge och dess framtid och
mina frågor centrerade sig runt förbestämda frågeteman.
Jag anser att de resultat jag nått i mitt arbete, speglar Stadi.TV:s situation och
utveckling utförligt och att de frågeteman jag använt ledde till intressanta diskussioner.
Jag hade väntat mig att få höra kritiska åsikter, men jag hade också fått den förkänslan
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att projektets utformning i grund och botten tillfredställer Helena Johansson, Minna
Tarkka och Raisa Laukkanen, vilket faktiskt stämmer. Det viktigaste i de resultat jag
presenterat är absolut de värdefulla insikter som de intervjuade kommit på under
Stadi.TV:s två första verksamhetsår och jag är glad över att få dela med mig dem.
Eftersom projektet är nyskapande i det varande medielandskapet är dessa resultat
viktiga för branschen.
Kraven på examensarbetets bredd begränsade att en riktigt så utförlig presentation av
Stadi.TV:s tvååriga utvecklingsprocess som jag önskat åstadkomma inte blev till. Min
undersökning är inte fullständig, men jag anser ändå att arbetet både presenterar
projektet utförligt och ger läsaren en klar bild om hur Helena Johansson, Minna Tarkka
och Raisa Laukkanen ser på Stadi.TV:s utveckling och framtid; jag kan alltså konstatera
att min forskning fyllt sitt syfte.
5.3 Metoddiskussion
Forskningsprocessen i detta arbete var inte av den enklaste sorten. Jag var medveten om
att en intervjuforskning är krävande att utföra, men trots detta valde jag metoden för att
uppnå min strävan att förmedla mina intervjupersoners tankar om Stadi.TV. Själva
intervjuandet och transkriberandet av intervjuerna löpte relativt smidigt, men
sammanställandet av intervjuresultaten blev en utmanande uppgift. Dels var mina
intervjuer för långa och dels försökte jag behandla alltför många delområden av
projektet. När jag ser bakåt på de intervjuer jag utfört, märker jag nog att Jan Trost hade
rätt. Trost varnar för planeringen av alltför många intervjufrågor (Trost 1997 s. 47) och
jag insåg i skrivskedet att jag hade trampat i fällan. Intervjuerna blev väldigt ingående
och om jag gjorde om dem skulle jag se till att inte ställa så många frågor, utan
koncentrerar mig på ett delområde av utvecklingen, som t.ex. projektets marknadsföring
eller verksamhetsmodellens utveckling. Om jag hade valt ett snävare ämne hade
resultaten säkert haft mer djup. Trots allt är jag ändå nöjd med mina intervjuer och de
resultat jag fått fram, i alla fall blev det inte för lite material att jobba med. Jag anser att
jag lyckats med att låta de intervjuade personernas röster bli hörda, fast jobbet inte var
lätt.
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5.4 Personlig reflektion på Stadi.TV:s utveckling
Inom min tid på Stadi.TV har jag lärt mig mångt och mycket om projektet och om dess
medparter, verksamhetsmodell och produktionskultur. Liksom mina intervjupersoner
har jag varit med om kanalens lansering och nästan hela dess tvååriga
verksamhetsperiod, vilket ger mig möjligheten att själv utvärdera pilotprojektet.
Jag anser att pilotprojektet hittills i stort sett varit lyckat, men instämmer också med en
del av den kritik som framkommit i intervjuerna. Liksom Minna Tarkka anser också jag
att Stadi.TV ännu är ganska splittrat på grund av arbetet i arbetspaketen och för att
medarbetarna inom projektet kommer från så olika instanser. Jag anser att denna
splittring gör att mycket tid ödas på kommunicering som inte skulle behövas och att
arbetet inom projektet skulle vara mer effektivt ifall Stadi.TV skulle styras av en och
samma grupp. Ändå vet jag inte riktigt vilken lösning skulle vara bäst, jag anser att
ingen av de nuvarande medpartsgrupperna inom Stadi.TV kan ta över; m-cult har
kanske inte tillräckligt anställda för att styra ett projekt i Stadi.TV:s storlek, medan
Arcada inte är tillräckligt koncentrerad på media för att ansvara för kanalen. Forum
Virium Helsinki har skött jobbet väl, men antagligen ämnar klustret överlåta ansvaret
vidare. Kanske bästa alternativet skulle vara att några medarbetare från alla grupper
skulle villa ta över ledningen och grunda en helt skild Stadi.TV -styrelse.
Liksom de intervjuade är också jag missnöjd med mängden externt producerat material
och Stadi.TV:s nättjänst. Stadi.TV har helt enkelt inte fått den uppmärksamhet som
lokalkanalen skulle behöva. Jag anser att marknadsföringen inom projektet inte har
fungerat och att det borde satsas betydligt mycket mer tid och energi på att få Stadi.TV
att stanna i huvudstadsbornas minnen. Jag undrar var bussreklamen som någon gång
talats om finns, och varför Stadi.TV inte t.ex. marknadsförs på Helsingfors stads olika
webbplatser. Trots nuläget tror jag starkt på Stadi.TV:s potential och är glad över att jag
fått ta del i kanalkonceptets utveckling. Vem vet, kanske kanalen ännu i framtiden
kommer att vara den kanal helsingforsborna först knäpper på på morgonen eller så är
nättjänsten startsidan för mångas webbläsare. I och med mediebranschens utveckling
utvecklas också människor som mediekonsumenter och Stadi.TV hittar säkert sin plats i
huvudstadsbornas hjärtan.
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5.5 Fortsatta forskningsmöjligheter
Fast jag är nöjd med mitt arbete anser jag att Stadi.TV kunde behöva en ännu mer
utvecklad undersökning för att verkligen få en ingående akademisk beskrivning om
projektets utveckling, och ämnet kunde lätt räcka till t.ex. ett magisterarbete. Det finns
helt enkelt så många delområden inom projektet som man kan undersöka i. Det skulle
vara intressant att göra en liknande, fast vidare undersökning efter att treårsprojektet
nått sitt slut.
Stadi.TV erbjuder många möjligheter till forskning. Eftersom projektet inte ännu nått
sitt slut kan hela projektets utveckling inte ännu forskas i och jag väntar med spänning
på en slutrapport av pilottiden. Forskningsmöjligheterna är många också på grund av att
Stadi.TV är nyskapande på mediebranschen. Man kunde t.ex. forska i hur Stadi.TV
skiljer sig från andra lokalkanaler i Finland eller varför inte i Europa, eller utreda i
vilken mån kanalen är känd bland huvudstadsborna. Stadi.TV är som forskningsobjekt
mycket givande också tack vare projektets komplexa uppbyggnad och des många
samarbeten med olika intressegrupper. Man kunde också t.ex. forska i hurdana grupper
projektets samarbetsparter består av eller utreda vad olika grupper förväntar sig av ett
samarbete med Stadi.TV. Eftersom Stadi.TV är en relativt ny aktör inom
mediebranschen har projektet inte forskats i en vid utsträckning, vilket också gör det
enkelt att hitta intressanta synvinklar och forskningsteman om ämnet och jag hoppas att
läsa ännu många forskningar om huvudstadsregionens egen lokalkanal Stadi.TV.
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NYKYHETKI
Miten kuvailisit Stadi.TV -projektin nykytilannetta kun puolet projektista on kulunut?
Miksi tilanne näyttää tältä?
Oletko tyytyväinen projektin nykytilanteeseen?
Mikä on hyvää ja mikä huonoa?
Mikä on suurin esille tullut haaste tähän mennessä?
Mitä haasteita on vielä tulossa?
Mihin suuntaan Stadi.TV halutaan viedä?
SUUNNITTELU & TAVOITTEET
Koetko että projektin suunnittelu on ollut kattavaa?
Onko organisaatio ollut toimiva?
Onko projektin etenemistä raportoitu tarpeeksi laajasti?
Ovatko projektin jäsenet perillä tilanteesta?
Onko Stadi.TV:n kolmivuotiselle pilottiprojektille asetetut tavoitteet toteutuneet tähänastisessa
projektin kulussa?
Missä määrin?
Miksi? Miksi ei?
Olivatko tavoitteet mielestäsi realistisia?
Voidaanko tavoitteet saada toteen?
Miten voimme toteuttaa ne?
Onko tavoitteiden päivittämiseen tarvetta?
Onko tavoitteiden toteutumisaikataulu pitänyt? Onko sellaista?
Onko projektilla välitavoitteita?
Miten tavoitteet ja päätetyt tehtävät jaettiin eri vuosille?
ENSIMMÄINEN VUOSI
Miten kuvailisit ensimmäistä projektivuotta?
Mitkä olivat tavoitteet projektin alulle?
Oletko tyytyväinen tuloksiin?
Mikä oli suurin haaste projektin aloittamisessa?
Onnistuiko mielestäsi ensimmäinen vuosi hyvin?
Mitä ajatuksia ensimmäisen vuoden loppuminen toi?
Tuliko ahaa-elämyksiä?
Tuliko muutosehdotuksia?
Mikä oli suurin erävoitto ensimmäisenä vuotena?
Mikä asia ei yhtään toiminut?
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TOINEN VUOSI
Miten kuvailisit toista projektivuotta?
Mitkä olivat tavoitteet projektin keskiosalle?
Oletko tyytyväinen tuloksiin?
Mitä oli suuri haaste projektin keskivaiheilla?
Onnistuiko mielestäsi toinen toimintavuosi vuosi hyvin?
Mitä ajatuksia toisen vuoden loppuminen toi?
Tuliko ahaa-elämyksiä?
Tuliko muutosehdotuksia?
Mikä oli suurin erävoitto ensimmäisenä vuotena?
Mikä asia ei onnistunut?
KOLMAS VUOSI
Mitä kolmannelta vuodelta odotetaan?
Mitä tavoitteita sille on?
Onko vuosien työmäärä jakautunut tasaisesti?
Onko kolmannelle vuodelle kasaantunut tekemättömiä asioita?
Mikä tulee olemaan suurin haaste viimeisessä vuodessa?
Millä mielin aloitat viimeisen projektivuoden?
TULEVAISUUS
Miltä Stadi.TV:n tulevaisuus näyttää?
Mitä tapahtuu kolmen vuoden pilottihankkeen jälkeen?
Ovatko tulevaisuudennäkymät realistisia?
Mitä haluat tapahtuvan? Mitä luulet tapahtuvan?
Haluavatko kaikki samaa?
Miten pääsemme tavoitteisiin?
MUUTOKSIA JOTKA VEISIVÄT PROJEKTIN PAREMMALLE MALLILLE
Tuleeko jotain muuttaa?
Mitkä asiat tarvitsevat muutosta? Miksi?
Mitä sinä haluaisit muuttaa Stadi.TV:ssä?
Mihin pitää erityisesti keskittyä?
Miksi halutaan jatkaa?
STADI.TV KOKONAISUUTENA
Mitkä ovat projektin sisäiset vahvuudet?
Entä mitkä ovat heikkoudet?
Mitkä ovat projektin ulkoiset mahdollisuudet?
Mitä ulkoisia uhkia Stadi.TV:llä on?
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TALOUSTOTEUMA
1.1.2010 – 31.1.2010
(ennuste) 27.10.2010
MENOT
WP0 KOORDINOINTI JA VASTAAVA TUOTANTO 136986
WP1 KAAPELIMEDIA 511900
WP2 VERKKO- JA NONLINEAARINEN MEDIA 67400
WP3 YHTEISÖMEDIA JA TYÖPAJAT 100816
YHTEENSÄ 817102
TULOT
Helsingin kaupungin innovaatiorahasto 300000
Helsingin
kaupunginviestintä 50000
Forum Viriumin
omarahoitus 65000
Arcadan omarahoitus 171400
Tekes Social video:
Arcada 52000
FVH 35861
Allianssi 85500
m-cultin omarahoitus:
Helsingin Kulttuurikeskus 4450
Euroopan kotouttamisrahasto 20000
ESR Medios-hanke 14613
Yhteistuotanto Kuluttajat 6750
Allianssi / Työtä nuorille-hanke 5250
AVEK 6278
YHTEENSÄ 817102
(Stadi.TV 2010 s. 33-34)
(Stadi.TV 2011a s.40)
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3Bilaga 3
Stadi.TV:s samarbetsparter år 2010
Aalto Media Factory
Allianssi ry.
Alternative Party
ANTI-festivaali
Caffeine oy
Digita
Dodo ry
Eastway
Elisa
Finlandssvenska teckenspråkiga ry.
Galleria Alkovi
Gramex
Helka
Helsingin juhlaviikot
Helsingin kaupunginteatteri
Helsinki-kanava
HIAP
Kepa ry
Kirjasto 10
Kallion kulttuuriverkosto
Kohtaamispaikka / Helsingin kaupunginkirjasto
Kokeellisen elektroniikan seura
Kontupiste
Kuluttajat ry
Kulttuuriareena Gloria
Lasipalatsin mediakeskus
Maunula-seura
Mediakeskus LUME
Mediakriittinen laboratorio
Metropolia
Mbar
Monivisio
MoonTV
Myötätuulessa-hanke/Helsingin nuorisoasiainkeskus
Nuorisoasiainkeskus /Happi
Pasila-seura
Reilumedia/Journalistiliitto
Sibelius-akatemia
Soffa.tv
Studio 13
Suomen Parkour
Symppis
TAMK
Teatterimuseo
Teosto
Vadelma ry
Valokuvataiteen museo
Vernissatehdas
Viestintäverso
VJ Finland
YLE
Zodiak
Stadi.TV:s samarbetsparter år 2011
Aalto Media Factory
Allianssi ry.
Alternative PartyANTI-festivaali
Anti-festivaali, Kuopio
Artova / Artova Film Festival Assembly
Art goes Kapakka
Baabeli
Caffeine oy
Cartes
Demos Helsinki
Digiforum
Digita
Dodo ry
Epooq – Oppi.fi
Espoon kaupunki, tapahtumayksikkö
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
FACT / Tenantspin, Liverpool
Finlandssvenska Teckenspråkiga ry
Galleria Alkovi
Gramex
HattuMedia / Nuorisoasiainkeskus
Helsingin kaupunginteatteri
Helsingin kaupungin sosiaalitoimi
Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö
Helsingin yliopisto / Viestinnän laitos
Helsingin juhlaviikot
Helsinki International school
Helsinkikanava
Helsinkiviikko
Helsinki 200-vuotta
Helsinki World Design Capital
HeSeta ry
Idees Project
InfoCrea
Informaatiomuotoilu
Jenkatehdas
Kallion kulttuuriverkosto
Kelaamo
Kirjasto 10
Kirjastokanava
Kohtaamispaikka / Helsingin kaupunginkirjasto
Kontupiste Kuluttajat ry
Kulttuuriareena Gloria
Kuluttajat ry.
Live Herring, Jyväskylä
Lontoon Suomi-instituutti
Lumin
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Masters of Arts 2011
Mediakasvatusseura
Mediakriittinen laboratorio
Mediakylpylä
Mediamunakas
Metropolia
Monivisio / Kansan radioliitto ry
MoonTV
Myötätuulessa-hanke/Helsingin nuorisoasiainkeskus
Nettitelkku
Oulunkylän rivitalot As.oy
Palapeli, Jyväskylä
Porolahden koulu
Public art lab, Berlin
Opetusviraston mediakeskus
Oulunkylän rivitalot as. Oy
Reilumedia/Journalistiliitto
Runokuu
Sellon kirjasto
Sibelius-Akatemia / SibaTV
Soffa.tv
Suomen Parkour
TallinnaTV
Teatterimuseo
Teosto
Terveyspysäkki
Todellisuuden tutkimuskeskus
Työväen sivistysliitto TSL
Turku2011
Vadelma ry
Valokuvataiteen museo
Viestintäverso osuuskunta
Virka-galleria
VJ Finland
VTT
Walk and Feel Helsinki
We love Helsinki
We love Open data
YLE asiaohjelmat
Zodiak
